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“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
VICTORIA” 
El presente  trabajo de investigación trata sobre la construcción del Túnel de 
conducción del Proyecto Hidroeléctrico Victoria ubicado en la Parroquia de 
Cuyuja - Cantón Quijos - Provincia del Napo. 
En obra se constató los métodos constructivos aplicados en el proceso de 
excavación del Túnel, los cuales son: 1.- Excavación con fresadora, 2.-
Excavación Combinada de Fresado y Voladura, 3.- Excavación Convencional 
con Voladuras. Tales métodos fueron propuestos en función del material a 
excavarse, rocas con Esquistos Grafiticos cuarcitos y sericiticos de mala calidad, 
rocas tipo IV, III y II. 
En la construcción del túnel se obtuvieron datos en duración para las actividades 
de los ciclos de excavación, para así determinar los rendimientos en obra de los 
tres métodos constructivos antes mencionados. 
 
“DESCRIPTORES: MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN EN TÚNELES / 
DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTOS EN OBRA / REPLANTEO 
TOPOGRÁFICO EN TÚNELES / MATERIALES PARA HORMIGÓN 









“CONSTRUCTION OF THE TUNNEL FOR THE PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO VICTORIA” 
The current research work is on the construction of the flow tunnel for Proyecto 
Hidroeléctrico Victoria located in Cuyuja Parish – Quijos Canton – Napo 
Province. 
Fort the work, constructive methods applied in the tunnel excavation process: 1.- 
Excavation with milling machine, 2.- Conbined Excavation, milling and blast, 
3.- Convetional Excavation with Blasts. Such methods were proposed due to 
material existing in the place where excavation shall take place, rocks with schist 
graffitists, poor quartzite and sericitic, rocks type IV, III and II. 
In the Construction of the tunnel, data were obtained regarding duration of 
activities of excavation cycles, in order to determine performances of the work 
with the abovementioned three constructive methods. 
 
“DESCRIPTORS: CONSTRUCTION METHODS FOR TUNNELS / 
DETERMINATION OF WORK PERFORMANCE / TOPOGRAPHIC 
RESTATEMENT IN TUNNELS / MATERIALS FOR SHORTCRETE / 































El presente trabajo de graduación, trata sobre la construcción del Túnel del Proyecto 
Hidroeléctrico “Victoria”, ubicada en el rio del mismo nombre, fluente por la margen 
izquierda del rio Papallacta. 
Debido a que la construcción de túneles constituye uno de los campos más fascinantes 
y amplios de la ingeniería civil, ya que requiere de la intervención de múltiples 
especialidades, incluyendo: Geología, Geotecnia, Geomecánica, Hidrología, Análisis 
estructural, Tecnología de materiales, Maquinaria y procesos constructivos, Ingeniería 
electro-mecánica, Eléctrica, Hidráulica, Arquitectura, entre otras, se desarrolló estudios 
de Pre factibilidad, Factibilidad y Diseños definitivos. 
Según la función y uso del túnel en cuestión, requiere alto grado de interconexión entre 
las diversas etapas de desarrollo, desde la concepción del proyecto hasta el término de 
la construcción, para lograr un proyecto exitoso y optimizado. 
Cabe anotar que durante la construcción del túnel, los planos que sirven para la 
construcción son sometidos a revisiones, cambios y algunos se han rediseñado, según 
sean las exigencias del trabajo y también experiencias prácticas en el sitio de las obras 
que se van adquiriendo conforme avanza la construcción. 
1.1. Antecedentes. 
 
El proyecto tiene un diseño clásico es decir, está conformado por un Azud de 
derivación, Canal de Aducción, Desarenador, Túnel de conducción, Tubería de 
Presión, Casa de máquinas  en superficie y Canal de desagüe. 
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La construcción del Túnel de Conducción  se inició con el desbanque de parte del talud 
donde irá el Portal de Entrada. 
Dicho desbanque ha iniciado su construcción mediante maquinaria únicamente y con 
uso de explosivos en forma esporádica. Los cortes efectuados tienen inclinación de los 
taludes 1:1 y existen cinco bermas ubicadas a 6m de altura entre sí. El desbanque del 
portal de salida ha sido iniciado el 7 marzo del 2012 con un volumen total de 39732.36 m3.   
Debe señalarse que los portales de túneles, son obras de gran importancia para la 
seguridad de los trabajadores y equipos que laboran en la excavación subterránea y 
deben estar dotadas de todas las seguridades, entre ellas, la estabilidad de la ladera 
donde se construye, por lo que se protegió las bermas y taludes con hormigón lanzado 
de 250 f´c en dos capas de 5 centímetros y malla electro soldada R126 
(10mm*10mm*4mm) central. 
La construcción del túnel en el Proyecto Hidroeléctrico Victoria  a más de conducir las 
aguas del rio Victoria hacia la Casa de Máquinas para generación eléctrica, servirá en 
fase de construcción  para desarrollar el Portal de Entrada, Obras de Aducción y Azud 
de derivación en el rio, por lo que su estabilidad y seguridad son de alta importancia 
para un desenvolvimiento acorde al  cronograma general del proyecto aprobado.   
1.2. Objetivos.  
 
1.2.1. Generales. 
 Determinar el proceso constructivo del Túnel de Conducción 
del Proyecto Hidroeléctrico “Victoria”. 
 
 Resumir los rendimientos reales en obra mediante sondeos 
diarios en la construcción del Túnel. 
 







 Diagnosticar el funcionamiento de los procesos constructivos 
empleados. 
 
 Investigar la eficiencia y el rendimiento de los procesos 
constructivos. 
 
 Establecer la influencia de los materiales encontrados en la 



















2.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
2.1. Ubicación. 
El proyecto Hidroeléctrico Victoria, está ubicado geográficamente en la parroquia 
Cuyuja, perteneciente al cantón Quijos, provincia de Napo, aproximadamente a 90 km 
al sureste de la ciudad de Quito y a 17 km de la población de Papallacta (PLANO 1 
Ubicación General). 
La Hidroeléctrica tiene como propósito la producción de energía mediante la 
utilización de las aguas del Rio Victoria en el tramo comprendido entre las cotas 2790 
m.s.n.m  en la Toma y la cota 2335 m.s.n.m en Casa de Maquinas.  
El área del proyecto se encuentra ubicada sobre la vertiente oriental de la Cordillera 
Real, en una zona de transición entre la cordillera y la planicie amazónica siendo su 
topografía muy accidentada. 
Geográficamente la cuenca del Rio Victoria hasta su confluencia con el rio Papallacta 
esta comprendía entre: 
 Longitudes 77°58´ a 78°03´ W,  y entre 
 Latitudes 0°19´ a 0°25´ S 
El proyecto consiste en captar las aguas del rio Victoria mediante en conjunto de obras 
hidráulicas, tales como: toma de fondo, túnel de conducción a nivel libre, desarenador, 
tanque de presión, rápida de excesos, tubería de presión, casa de máquinas superficial 
equipada con dos turbinas Pelton de 5MW cada una y restitución al Rio Papallacta. . 
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La principal vía de penetración a la zona del proyecto es la carretera Quito Baeza que 
pasa frente a las obras de la Casa de Maquinas en la margen izquierda del Rio 
Papallacta antes de la confluencia con el Rio Victoria. 
Para el transporte de los equipos de generación así como para internación temporal de 
equipos, se indican tres puertos que son Guayaquil, Manta y Esmeraldas con recorridos 
de 500, 460 y 400 km respectivamente. 
Entre Papallacta y el sitio del proyecto existen varios puentes con capacidad suficiente 
para transportar los equipos y maquinarias a utilizarse tanto para la fase de construcción 
y como la de  operación del proyecto hidroeléctrico. 
2.2.1. Caminos de Acceso dentro del Proyecto: 
Para el proyecto se consideraron los siguientes accesos: 
2.2.1.1. Acceso a Casa de Máquinas y Subestación: 
Este acceso parte de una de las calles de la población de Cuyuja estas vías tiene un 
ancho de 6 m, la longitud construida tiene una longitud total de 239.10 m partiendo del 
cruce con la vía de acceso al Proyecto Hidroeléctrico Quijos (margen izquierda del Rio 
Papallacta). 




2.2.1.2. Acceso a Desarenador y Tanque de Carga 
Este acceso parte del extremo nor-occidental de la población de Cuyuja, pasa por 
los tanques de agua potable, el ancho total de la vía es de 4m, con gradientes 
longitudinales que varían del 10 al 16 % por ser una vía de 4to orden. Se ha previsto 
de nichos de cruce cada 100m. La longitud total construida es de 2562.50 m. 
Gráfico 2, Implantación Vía de Acceso a Desarenador 
 
 
2.2.1.3. Acceso a Captación 
El acceso a la captación se lo hace a través del Túnel de Conducción tipo baúl en 
una longitud de 1154.03 m. Con este objeto, la sección del Túnel ha sido dividida 













El proyecto aprovecha el recurso hídrico generado por 35 km2 de la cuenca del Rio 
Victoria. La cuenca de drenaje es una zona  cubierta mayormente de bosques y 
vegetación tipo arbusto con cultivos escasos y pertenece a las estribaciones orientales 
de los Andes que descienden a la llanura amazónica.  
Debido a las fuertes pendientes, tanto del río como la cuenca, tiene una tendencia a 
concentrar significativamente los escurrimientos en crecidas y a mantener caudales 
bajos en el verano debido a su baja potencialidad de regulación natural.  
La longitud principal del rio hasta su confluencia con el Papallacta es de unos 11 km 
medidos a partir de la cota 3980. La pendiente media es de 15.6% con tramos que van 
desde 6.4% hasta el 30%. En el tramo del aprovechamiento las pendientes varían entre 
el 19% hasta el 26%. 
El túnel de conducción del proyecto Hidroeléctrico Victoria genera 10 MW, esto nos 
ayuda a cubrir la demanda anual de energía en la ciudad de Quito que en los actuales 
momentos supera los (230KW). 
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El aprovechamiento del Proyecto Hidroeléctrico Victoria se define con las 
características del proyecto definitivo las cuales con: 
2.3.1. Captación en el rio Victoria. 
La obra de captación se ubica en la cota 2789.50 m.s.n.m  en el fondo del rio, que por 
condiciones físicas del rio (fuertes gradientes) será una toma de fondo.  
La toma se ubica perpendicularmente al rio y tiene una longitud de 8m, provista de una 
rejilla de barrotes de 4cm de separación, la cota superior del azud es 2791m.s.n.m. 
Luego de la toma viene el desripiador provisto de una compuerta de lavado y 
paralelamente un canal de conducción que empata al túnel regulado igualmente con 
una compuerta de control. 
Para regular el caudal que entre al túnel de conducción en épocas de crecientes se ha 
previsto un canal de excesos. 
Gráfico 4, Implantación Captación. 
 





2.3.2. Túnel de Conducción: 
El túnel de conducción se desarrolla inmediatamente después de la toma, el túnel 
tiene una longitud de 1154.03 m que tiene una sección tipo baúl de 3m x 3m 
funciona a nivel libre hasta la entrada del desarenador. 
Gráfico 6, Sección Túnel de Conducción. 
 
Al terminar la excavación del túnel se utilizara como acceso para el transporte de 
maquinaria y materiales, para la construcción de la toma y desripiador. Una vez 
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concluida estas obras se construirá la pared central que divide al canal que 
transporta el caudal a la entrada del desarenador con un acceso a la captación para 
la etapa de operación de la hidroeléctrica. 
Gráfico 7, Sección Túnel terminado 
 
2.3.3. Desarenador y Tanque de Carga: 
El desarenador se ubica a la salida del túnel de conducción, este tiene dos cámaras 
de una longitud de 40m cada una con 2.50m de ancho superficial y con una altura 
máxima de 4.50m, está diseñada para retener partículas de hasta 0.2mm de 
diámetro. Al final de estas cámaras hay dos vertederos que permiten el paso del 










Gráfico 9, Corte Longitudinal Desarenador 
 
 
En la parte izquierda del desarenador existe un canal recolector que nos ayuda con 
las aguas que provienen del vertedero de excesos del desarenador al igual que con 








Gráfico 10, Implantación Desarenador-Rápida de Excesos 
 
Este canal recolector es dirigido a una rápida de excesos que básicamente consta 
de una tubería de 0.80 m de diámetro con una longitud aproximada de 170 m hasta 
una quebradilla con cause rocoso hasta la margen derecha del rio Victoria. 
El tanque de carga tiene una capacidad de 275 m3 con una profundidad máxima de 
4.66 m que nos ayuda con las sumergencia adecuada de la tubería de presión. 








Gráfico 12, Tanque de Craga Corte A-A 
 
 
2.3.4. Tubería de presión: 
La tubería de presión se inicia en el tanque de carga, tiene un diámetro interior de 
1m y espesores variables entre 10 y 20mm. 
La longitud de la tubería de presión es de 1422.65 m e ira completamente enterrada 
en una zanja de profundidad media de 3 m recubierta de terrocemento y material 
de relleno compactado, en cuya parte superior se ha previsto revegetalizar la zona 
al fin de no causar impactos ambientales negativos. 




Gráfico 14, Corte Tipo Tubería de Presión 
 
2.3.5. Casa de Máquinas y subestación. 
Para la implantación de la Casa de Maquinas se requiere excavar una plataforma 
de 52 x 36 m hasta la cota 2336.80 m y que está localizada en la margen izquierda 
del rio Papallacta. 





El edificio de la Casa de Maquinas es de 16 x 32 m y una altura de 12m. Alojara 
dos unidades Pelton de 5MW cada una totalizando una potencia instalada de 10 
Mw. 
Gráfico 16, Corte Casa de Maquinas 
 
En el piso alto se encuentra la sala de control, los tableros, una estación de 
operadores, una de uso múltiple y demás servicios. La Casa de Maquinas está 
provista de un puente grúa con capacidad para 20 Ton en total, disponiendo de un 
gancho principal de 15 Ton y uno auxiliar de 5 Ton. 
2.3.6.- Restitución al río Papallacta: 
La restitución al rio se hace a través de una canal rectangular de hormigón de 2m 







Gráfico 17, Implantación Canal de Restitución. 
 
Gráfico 18, Canal de Restitución Corte A-A 
 
 
2.4. Hidrología y Climatología de la zona. 
 
2.4.1. Hidrología. 
Las evaluaciones hidrométricas fueron realizadas para una cuenca hidrográfica sin 
información, la del río Victoria, en su superficie no hay estaciones de registro 
hidrométrico y por lo tanto la evaluación de los parámetros hidrométricos fueron 
hechos en forma indirecta a través de un análisis regional con los datos de las 
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estaciones más cercanas ubicadas en la cuenca del Rio Quijos, complementados 
con los datos de otras cuencas pertenecientes a la misma vertiente oriental. 
Las Estaciones Principales son: 
a) Santa Rosa A.J. Quijos,  
b) Sardinas A.J. Quijos,  
c) Oyacachi A.J. Quijos 
Datos obtenidos de la estación Oyacachi A.J. Quijos desde el año 1970 hasta el año 
1999 para diseños de estructuras hidráulicas, datos de Niveles máximos, mínimos  
Instantáneos, Niveles medios mensuales, Caudales máximos, mínimos 
Instantáneos, Caudales medios mensuales son indicados en el anexo 1 “Hidrologia” 
Estos ríos al igual que el rio Victoria son afluentes de la margen izquierda del Rio 
Papallacta y con cuyos registros de caudales diarios se interpretó la fluctuación 
diaria de los caudales del río Victoria. 
2.4.1.1. Datos generales de la cuenca 
2.4.1.1.1. Temperaturas: 
De los registros de las estaciones mencionadas se determina que las temperaturas 
registradas fluctúan entre los 0°𝐶(minima absoluta en Papallacta) hasta los 
29.80°𝐶(máxima absoluta en Baeza). 
2.4.1.1.2. Humedad Relativa 
Las humedades relativas abarcan un rango que va desde el 38%(mínima en 
Papallacta) hasta el 100% (máximas en las estaciones; Sta. Rosa, Sardinas y 
Oyacachi). 
En el siguiente cuadro se indican algunos valores característicos de temperatura y 




Cuadro 1, Temperatura y humedad relativa 
SITIO
Min. Abs. Media Max. Abs. Minima Media Maxima
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C) HUMEDAD RELATIVA (%)




2 14 27 40 90
 
2.4.1.1.3. Vientos 
Se registran vientos de 28kph en Papallacta y de 41kph en el Reventador 
presumiéndose rachas de hasta 50 kph. 
2.4.1.1.4. Lluvias: 
Cabe recalcar que la cuenca del Proyecto es de estribación oriental,  la magnitud y 
ocurrencia de las lluvias está influenciada por la orografía de la zona. 
En los sitios de las obras del Proyecto Victoria se estiman los datos de lluvias 
anuales (CUADRO 2). 
Cuadro 2, Precipitaciones anuales. 
SITIO
AÑO SECO AÑO MEDIO AÑO HUMEDO
LLUVIA ANUAL en mm/año
CASA DE MAQUINAS 1600 1750 2100
TOMA 2250 2400 2750
 
En el siguiente cuadro se indican los datos de lluvias mensuales para los sitios de 
las obras. 




MES SECO MES HUMEDO
LLUVIA MENSUAL en mm/año para el año 
TOMA 131 284
CASA DE MAQUINAS 96 207
 
A continuación se indican las lluvias máximas diarias para diferentes sitios de las 
obras y para diferentes periodos de retorno (CUADRO 4): 
 
Cuadro 4, Precipitación máxima diarias para diferentes periodos de retorno 
ESTACION
T = 5 años T = 10 años T = 20 años
P 24 (mm/dia)
CUYUJA 52 57 61
PAPALLACTA 61 71 80
BAEZA 70 75 78
  
En el cuadro № 5  se indican los datos de intensidad de lluvias para diferentes 
duraciones en minutos y para diferentes periodos de retorno. 
Cuadro 5, Intensidad de lluvia 
5 15 30 60 120
5 70 45 32 22 13
10 84 53 38 26 16
20 104 64 47 33 19





En el sitio de la captación se estiman lluvias anuales entre 2250 y 2750 mm, y en 
casa de máquinas lluvias anuales entre los 1600 y 2100 mm. 
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 Para el sitio de la captación y para el periodo 1964-1997 el caudal 90% diario 
es de 1.25m³/s y el caudal medio alcanza los 2.20m³/s.  Igualmente para el sitio 
de la toma, se estiman crecientes de sorprendentes de 63m³/s para el sitio de la 
toma con una recurrencia de 100 años  y de 47m³/s con una recurrencia de 20 
años. Estos valores fueron utilizados en los diseños de las obras. 
 Por último y en lo referente a caudales sólidos se recomienda considerar un 
valor total de 16100 ton/año, de los cuales 12900 ton/año corresponden a 
sedimento en suspensión y 3200 ton/año  a arrastre de fondo. 
 
2.4.2. Climatología. 
La climatología zonal está influenciada por factores regionales como:  
 
 La circulación atmosférica identificada con el Frente de Convergencia 
Intertropical. 
 La llanura amazónica como generadora de las masas de aire húmedo, 
modelados por las características propias  de la Cordillera Oriental de 
los Andes con  su altura, relieve y orientación.  
Debido a estas circunstancias, la época más húmeda está localizada entre los 
meses de mayo a  agosto y la menos húmeda entre diciembre y  febrero, los 













3.1. Red Básica de Triangulación 
En el proyecto se realizó un levantamiento Aerofotogramétrico con curvas de nivel 
cada 5m y de levantamientos localizados en las principales obras del proyecto con 
curvas de nivel cada metro.  
Todos los levantamientos detallados así como la restitución, están enlazadas en sus tres 
coordenadas con la Red Geodésica Nacional del Instituto Geográfico Militar. El cual 
se verificara en el PLANO 3 Restitución y Levantamientos Topográficos. 
Levantamientos Topográficos: Al ser un proyecto de gran importancia como una 
Hidroeléctrica y observando las necesidades para su diseño se ha realizado poligonales 
de enlace entre hitos de control horizontal y vertical. Estos puntos de partida para todo 

















Cuadro 6, Coordenadas del proyecto 
PUNTOS NORTE ESTE COTA
GPS 1 9956229.235 831744.121 2818.312
GPS 2 9954440.648 831648.764 2415.121
GPS 3 9954332.740 831421.831 2373.868
GPS 4 9954921.919 831542.977 2600.607
GPS 5 9955710.179 832026.738 2831.330
GPS 6 9956458.981 832676.868 2868.066
GPS 7 9956455.510 832702.045 2878.590
RF1 9955631.123 831939.056 2783.648
RF2 9955655.627 831971.744 2791.150
BM1 9954297.919 831503.740 2368.926
BM2 9954310.955 831592.341 2362.959
BM3 9955398.488 831525.972 2597.597
BM4 9955082.462 831543.284 2603.687
BM5 9955682.671 831998.468 2821.328
BM6 9955727.583 832060.751 2835.022
BM7 9956040.815 832189.817 2899.625
BM8 9956053.072 832204.123 2899.367
BM9 9956572.498 832602.972 2789.432
BM10 9956581.274 832610.228 2791.800  
 
Los cuales se pueden verificar en el PLANO 4 Referencias Topográficas  como se 
aprecia en el plano los principales puntos que nos ayudan al replanteo tanto 
exterior como interior son las referencias 1 y 2. 
Cuadro 7, Referencias para Túnel. 
PUNTOS NORTE ESTE COTA
RF1 9955631.123 831939.056 2783.648











3.2. Replanteo exterior del túnel 
Para el replanteo exterior del túnel es necesario obtener un punto por triangulación en 
la misma alineación del túnel, tal punto lo obtenemos en coordenadas con la ayuda del 
plano digital en autocad. 
Al momento de seleccionar la ubicación y/o separación exacta del punto debemos 
tomar en cuenta que no sea impedimento para el normal desarrollo del trabajo, tanto de 
maquinaria como del personal.  
Foto 1, Ubicación Auxiliar Túnel. 
 
Para este caso ubicamos el auxiliar exactamente a 25 m del inicio y la cota la 
calcularemos siguiendo la misma gradiente del túnel 0.3%. 
Con la ecuación de la gradiente esto nos da:  
Ecuación 1, Gradiente   




G = gradiente 
Δh= Diferencia de cotas 
L= Longitud 
    Despejando:      Δh = G ∗ L 
                Δh = 0.003 ∗ 25                            Δh = 0.075  m             
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Al tener la cota en el inicio del Túnel 2784.57, nuestro punto auxiliar tendrá la cota:           
Z= 2784.57 - 0.075 =  2784.495 m.s.n.m. 
Cuadro 8, Coordenadas referenciales para replanteo Túnel. 
 
PUNTOS NORTE ESTE COTA
RF1 9955631.123 831939.056 2783.648
RF2 9955655.627 831971.744 2791.150
AUX. T 9955620.452 831970.355 2784.495  
 
Estos puntos están representados para su mejor comprensión en el PLANO 5 
Topografía.  
 
Al estar ubicados ya con la estación Total en la misma alineación del túnel Aux. T, 
podemos replantear exteriormente al túnel con la ayuda de las coordenadas del 
primer Pi.  
PUNTO NORTE ESTE COTA
Pi1 9955934.109 832149.220 NO NECESARIO  
Al tener la línea del túnel exteriormente podemos sacar un levantamiento del eje 















3.3. Replanteo interior del túnel 
Para el replanteo interior del túnel se lo ha hecho por dos métodos 
El método de replanteo interior del túnel consiste en ubicar una cruz   en el centro 
vertical y horizontalmente, con coordenadas respecto al centro (desplazamiento; 
altura).  
Foto 2, Método Cruz-Topografía 
 
Para esto es necesario alinearnos al túnel con Aux T y el primer Pi. Al tener el punto 
Aux. T en la misma gradiente del túnel, ubicamos la estación total a igual altura del 
centro del túnel, esto es 1.50m, ayudándonos a ubicar el centro del túnel solo con 
el ángulo formado por la gradiente. 
  Ecuación 2, Ecuación Tangente 











                                                                          θ = tan−1 0.003 





El replanteo Interior “Método Cruz Topografía” está representado en el PLANO 
6 TOPOGRAFIA. 
La estación total nos da el ángulo cenital vertical, por lo que tenemos que colocar 
el ángulo complementario, esto es; 89°49´41´´. Prendemos el láser y está ubicado 
el centro del túnel, con las perillas de fijación marcamos la cruz. 
Foto 3, Angulo de Alineación. 
 
 
Con el centro del eje ubicado túnel también nos ayudara para el replanteo de los 
diferentes diagramas de disparo. Aquí un ejemplo. 











4. GEOLOGÍA Y MECÁNICA DE ROCAS 
 
El Túnel de Conducción del Proyecto Victoria, se excava en rocas metamórficas que 
conforman el basamento cristalino de la Cordillera Real. Las litologías excavadas hasta 
la fecha han correspondido casi exclusivamente de esquistos grafiticos con nódulos de 
cuarzo lechoso; sectores pequeños de esquistos cloríticos y seríticos y áreas de cuarcitas 
masivas que también afloran siendo una minoría. 
Las estructuras de la esquistosidad medidas en las cercanías al Portal de Entrada al 
Túnel y las medidas en su interior, indican que las rocas tienen plegamiento cuyos ejes 
se hallan en posiciones variadas. Fallas geológicas milonitizadas han sido encontradas 
en varios tramos así como zonas puntuales de ingresos de agua, lo que es una gran 
ventaja frente a la litología predominante que es de esquistos grafiticos acompañados 
con sericitas y nódulos  de cuarzo lechoso diseminado. 
4.1. Estudios Geológicos y relación con la Construcción de Túneles 
Los estudios geológicos determinación las necesidades de cada etapa de diseño y deben 
ejecutarse incluyendo: 
 Estudio de arquitectura geológica del área  
 Determinación preliminar de parámetros geológicos relevantes 
 Determinación de factores de influencia  
 
Con esta información se realizaran los modelos preliminares que deberán actualizarse 
con los nuevos resultados obtenidos en cada etapa de construcción, obteniendo modelos 





Los estudios geológicos podemos organizarlos por diferentes etapas. 
Etapa 1: ESTUDIOS PRELIMINARES: 
 
Estudios realizados en oficina, reconociendo el sector del terreno mediante:  
 
1. Bibliografía 
2. Fotografías aéreas 
3. Mapas topográficos 
 
Estos estudios nos ayudó a detectar  la posibilidad de un aprovechamiento 
hidroeléctrico en la cuenca del rio “Victoria”, posteriormente se procedió a un 
reconocimiento del área. 
 
Etapa 2: ESTUDIOS DE SUPERFICIE: 
 
Estudio que nos ayuda teóricamente a conocer la geología del área interesada mediante: 
 
1. Cartografía geológica a detalle 
a. Litología 
b. Discontinuidades 
c. Distribución de fallas geológicas 
 
2. Revelamiento Hidrogeológico 
a. Localización de afloramientos de agua y manantiales 
b. Colección de muestras 
 
3. Prospecciones Geofísicas 






Etapa 3: PROGRAMACIÓN DE PROSPECCION DEL SUBSUELO 
 
Se estudia las diferentes alternativas o propuestas para los puntos considerados. 
 
 
Etapa 4: INVESTIGACIONES DEL SUBSUELO 
 




3. Ensayos in-situ y de laboratorio 
4. Prospecciones geofísicas 
 
Etapa 5: EVALUACIÓN DE DATOS 
 
Etapa en la cual se elaboran informes y documentos geotécnicos. 
 
4.2.Geología General a través del Túnel. 
 
Entre los trabajos previos a la construcción de un túnel, el más importante es sin duda 
el reconocimiento  lo más completo posible  de la geología de la zona. 
La ubicación general de un túnel puede determinarse por razones de circulación, 
transporte, concepción  general de la obra, etc. Pero el trazado definitivo debe ser hecho 
considerando fundamentalmente los antecedentes geológicos, estos tienen gran 
importancia  ya que el costo de un túnel  se incrementa a medida que la calidad de la 
roca se deteriora. En todo caso por razones de construcción, el trazado debe ser lo más 
recto posible. 
La información geológica permite al constructor conocer la descripción de la presencia 
rocosa, los distintos tipos de roca y sus contactos, fallas, diaclasas, plegamientos, grado 
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de fracturamiento y alteración de la roca, etc. Es de especial importancia la información 
que se obtenga acerca de la presencia de agua durante la construcción. 
 
Toda esta información debidamente interpretada, posibilita enormemente una elección 
adecuada del trazado. 
 
En el caso de la construcción de túneles importantes, se dispone de un geólogo 
experimentado en el frente de trabajo, con el fin de poder detectar oportunamente 
accidentes geológicos que puedan dificultar el avance. 
 
La geología de la zona del proyecto se presenta en el mapa, en el cual se ha incorporado 
la información del levantamiento geológico realizado por la EPN Escuela Politécnica 
Nacional y el levantamiento geológico realizado por INGECONSULT en la etapa de 
pre factibilidad y sobre todo los datos obtenidos en el estudio del Proyecto 
Hidroeléctrico Quijos y las inspecciones de campo regionales. PLANO 7 Geología 
General. Como se puede apreciar la totalidad del túnel atravesaría la Unidad Cuyuja: 
Esquistos Peliticos y Verdes. 
 
El Túnel de Conducción del proyecto tiene forma de un canal embaulado que cubre 
una  longitud de 1155,50 m en tres tramos:  
 
 N°.1 de 337,30 m. con un rumbo  N 56 E;   
 N°.2 de 482 m.      con rumbo N 19 E y   












































El túnel tiene una sección mixta, base 3 m, de altura 1.50 m y el embaulado tiene un 
diámetro de 3 m con una pendiente longitudinal de 0.3%. 
 
Gráfico 20, Sección del Túnel. 
 
Se excavará utilizando métodos convencionales que se especifican en el capítulo 6 y 
comenzara desde el desarenador, es decir por el tramo N°.3 La ubicación se presenta 
en el PLANO 8 Geología general del Proyecto y el perfil geológico consta en el 
PLANO 9 Perfil Geológico.  
 
La Morfología del Túnel se excavará bajo la cuchilla divisoria de aguas de los ríos 
Cuyuja y Victoria. El talud correspondiente a la margen derecha del valle del río 
Victoria presenta fuertes pendientes y se aprecia el macizo rocoso aflorando en todo su 
trayecto y se presenta estable, a diferencia del talud de la margen izquierda del río 
Cuyuja que es más tendido y en su totalidad cubierto de pastizales y con 












































10 33 y 25, Localmente 16 y 10. 16 10
5575 8920 557517840 y 13380, Localmente  8920 y 5575.
938
S1 S2 S3 S4
Esquistos cuarzo-sericíticos con posibles
intercalaciones de esquistos verdes y  anfibolitas.
Paquetes alterados  con alto fracturamiento.
62 40 84
0.028
Intercalación de filitas negras grafitosas carbonatadas y esquistos sericíticos
micáceos talcosos con lentes de cuarzo. Algunos paquetes de rocas carbonáceas.
 Se presenta alteración con FeO arcilloso. Muy fracturado.Esquitos cuarzo-sericíticos duros. Ocasional presencia de paquetes alterados.
Tipo IV  Tipo I y II, Localmente tipo  III y IV Tipo III Tipo IV
IV III I y II, Localmente   III y IV IV
0.028 0.028 0.028















































3171 - 5477 3171 19501950
Intercalación de filitas negras grafitosas
carbonatadas y esquistos sericíticos
micáceos talcosos con lentes de cuarzo.
62 - 96, Localmente 54  y 32 54 3232
III















Roca fresca No aparecen signos de meteorización
La decoloración indica alteración del material rocoso y
de las superficies de discontinuidad. Todo el conjunto
rocoso esta decolorado por meteorización.
Todo el macizo rocoso aparece descompuesto y/o
transformado en suelo. Se conserva la estructura
original del macizo rocoso.
Todo el macizo rocoso se ha transformado en suelo. Se
ha destruido la estructura del macizo y la fábrica del
material.
Menos de la mitad del macizo rocoso aparece
descompuesto y/o transformado en suelo. la roca fresca
o decolorada aparece como una estructura continua o
núcleos aislados.
Mas de la mitad del macizo rocoso aparece
descompuesto y/o transformado en suelo. la roca fresca
o decolorada aparece como una estructura continua o
núcleos aislados.
Tomado de Vallejo (2002)
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Antes de iniciar con el análisis geológico que atraviesa el túnel en construcción  se 
considera importante mencionar la Geología encontrada en la excavación del Portal de 
Salida del Túnel. Los portales de túneles son obras de gran importancia para la 
seguridad de los trabajadores y equipos que laboran en la excavación subterránea por 
lo que la estabilidad de la ladera debe ser óptimo. 
El talud donde se efectuó la excavación de Portal de Túnel de Conducción está 
conformado por el siguiente perfil de meteorización, descrito de arriba hacia abajo: 
 
Cuadro 9, Perfil de meteorización del Talud 
PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCION 
0.00 a 0.60  
 
En el sector superior cubriendo toda el área, suelo 
orgánico color oscuro, plasticidad media; sector 
orgánico con presencia de raíces. 
0.60 a 5.00 Suelo residual limoso arcilloso, en capas cafés 
amarillentas de alta plasticidad. Suelo tipo MH a CH de 
SUCS. 
 
5.00 a 8.00 
Horizonte de transición suelo-roca altamente alterada y 
descompuesta. Matriz limosa arcillosa de plasticidad 
media a alta (Tipo CL a MH) englobando a clastos 
angulosos descompuestos de esquistos y eventuales 
cuarzos de veta bien conservados. 
 
 
8.00 a 26.00 
Basamento metamórfico paleozoico de la Cordillera 
Real. Esquistos cloríticos, sericíticos e importantes 
sectores con esquistos grafiticos, todos con alta 
alteración y alta fracturación (100fracturas/1m) Se 
observan también cuarzo en vetas de espesor 
centimétrico. 
 
El Portal de Salida y el Túnel de Conducción se encuentran en una zona geológica de 
rocas metamórficas de edad Paleozoica. Su condición geomecánica  en el Portal de 
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salida del Túnel y en los primeros centenares de metros del Túnel, las ubican como 
rocas tipo IV y V de la clasificación de Bieniaswski; es decir, rocas de mala a muy 
mala calidad para construcciones. 
 
Esta condición geomecánica predice la existencia de empujes importantes en los 
hastiales y un radio amplio de la zona con comportamiento plástico sobre la clave. Este 
“radio plastificado” podrá tener una longitud mayor a 2m, por lo tanto, la longitud de 
los anclajes podría ser mayor. 
No se conoce  la presencia de agua subterránea, la cual podría degradar más a la pobre 
condición geomecánica de los esquistos grafiticos.  
En el inicio de la excavación del túnel se encontró una geología similar a la encontrada 
en la conformación del Portal de Salida, la cual nos indicaba valores del índice de Q de 
Barton entre 0.099 < Q < 0.025 lo cual califica al macizo como roca extremadamente 
mala a muy mala. 
 
Además, las rocas se encuentran fracturadas, plegadas y con grados de alteración 
variables. Su condición Geo mecánica en el Portal de Salida del Túnel y en los primeros 
centenares de metros del túnel, las ubican como rocas de tipo IV y V de la clasificación 
de Bieniaswski. 





Clase I II III IV V
Calidad Muy Buena Buena Media Mala Muy mala
Valoración RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 < 20
Características
Clase I II III IV V
Tiempo de mantenimiento 20 años con 1 año con 1 semana con 10 horas con 30 min. con
y longitud 15 m de luz 10 m de luz 5 m de luz 2,5 m de luz  1 m de luz
Cohesión > 4 kg/cm² 3-4 kg/cm² 2-3 kg/cm² 1-2 kg/cm² < 1 kg/cm²




5. GENERALIDADES DE TÚNELES 
 
Las razones fundamentales para desarrollar la construcción de un túnel varían:  
 
a) Topografía: la topografía del terreno puede limitar la implantación de una obra civil 
cuyas especificaciones obligan a tener pendientes límite y trazado del eje.  
b) Económicas: en muchas ocasiones resulta más conveniente atravesar montículo o un 
obstáculo mediante un túnel que rodearlo; por lo cual el tiempo también puede 
disminuir considerablemente al ejecutar esta construcción.     
c) De Ordenación urbanística y de tráfico: la implantación de metros subterráneos 
facilita la movilidad en las grandes urbes.                                                      
 d) Estéticas y salud: para la circulación de aguas residuales y saneamiento en las 
ciudades.  
 e) En Minería: aunque se suelen denominar galerías o pozos, dependiendo de la 
orientación, su fin es unir dos puntos, en el caso, para acceder a la explotación de una 
mina. 
Características de un Túnel: 
 El diseño en planta del túnel se desarrollará en función de los puntos de entrada 
y salida, así como del estudio geotécnico que determinará la estabilidad del 
terreno.  
 
 La rasante dependerá de los parámetros determinantes de la obra a realizar, la 
pendiente máxima admitida, del mejor drenaje del agua motivo por el cual es 
normal diseñar túneles convexos.  
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 La sección está directamente relacionado con el estudio geomecánica del 
terreno para construirlo y de las características de la obra.  
5.1. Definiciones de Túneles 
 
El túnel es una obra de construcción subterránea que se excava siguiendo su eje y 
es usada en los siguientes casos: 
 
a. Cuando es más económico atravesar un macizo que trazar un canal o una 
vía por su contorno. 
b. Cuando la pendiente transversal del terreno es elevada (mayor de 45%) y el 
material no permite asegurar la estabilidad del canal o la plataforma de la 
vía. 
El túnel debe mantener la pendiente del canal o la rasante de la vía, y seguir la 
distancia más corta la cual se verá alterada por las condiciones topográficas, 
geológicas y geomorfológicas del terreno. 
La forma de la sección del túnel debe ser tal que su área permita la circulación del 
caudal máximo como del trafico y resista las presiones, las cuales determinan la 
forma de sección y el tipo de revestimiento del túnel 
Este paso subterráneo nos ayuda a comunicarnos entre 2 puntos sin remover la 
superficie natural del terreno.  
De acuerdo con su finalidad se puede tener los siguientes: 
a. Conducción Hidráulica. 
1. Construcciones Hidroeléctricas 
2. Proyectos de dotación de Agua potable y para riego 
3. Alimentación plantas industriales 







c. Servicios de Almacenaje 
1. Bodegas  




Además de estos propósitos, es de importancia la clasificación, localización, las 
condiciones del terreno y la alineación teniendo esto una influencia decisiva en la 
sección del túnel a adoptarse, el método de construcción a emplearse y el diseño 
definitivo. 
 
Un túnel es una obra de ingeniería que para su construcción se requiere de la 
información básica para la selección de técnicas, materiales y equipos especiales y 
de análisis de los factores geológicos, geotécnicos e hidráulicos. 
 
La construcción de túneles deben considerarse también factores económicos 
(análisis de alternativas), seguridad y durabilidad de la obra. 
 
5.2.Necesidades para la Construcción 
Previa la construcción del túnel se requiere estudios de factibilidad; estudios 
geológicos que se necesitan para saber la clase de material existente en la zona, así 
como también sus características  estructurales, tanto físicas como mecánicas, 
factores que inciden en la planificación adecuada en lo referente a equipos, personal 
y método de trabajo a ser empleado en las obras. 
El abastecimiento de equipos y materiales a utilizarse durante los trabajos, tomando 
en consideración la programación y planificación de las actividades, que fallas 




El mantenimiento de equipos y maquinaria, también se debe tomar en 
consideración, con la programación preventiva, teniendo en cuenta de la gran 
variedad de equipos que se utiliza en la construcción de túneles. 
Los caminos de acceso a los frentes de trabajo deben ser atendidos con la 
importancia debida. 
El archivo de datos técnicos, alineaciones, niveles y planos de diseño, con sus 
respectivas especificaciones determinan  la historia de la obra. 
Se  debe cumplir las especificaciones técnicas impuestas para la obra, en el cual  la 
labor del ingeniero es ejecutar y coadyuvar en la ejecución de los mismos. 
5.3.Estudios Preliminares: 
Dentro de los estudios preliminares a la construcción de un túnel se tiene: 
Estudios Geológicos: El estudio de la zona por donde va a atravesar el túnel, 
comprende el conocimiento del Mapa Geológico afectado a la totalidad del trazado 
proyectado y sus posibles variantes para decidir con pleno conocimiento de causa. 
Este estudio determinara con aproximación la naturaleza de los terrenos 
encontrados, su repartición  a lo largo del trazado, poniéndose la atención máxima 
en los sitios donde posiblemente existan accidentes geológicos como fallas y 
regiones de dislocación. 
Mediante este estudio se intenta además determinar las posibles zonas de 
afloramiento de agua subterránea así como terrenos muy malos, mediante este 
estudio se puede rechazar o modificar un trazado. 
Sondeos y Galerías: Son actividades necesarias para el diseño de túneles para 
precisar la naturaleza de las capas subterráneas, su estado físico , su consistencia  y 
grado de humedad, los sondeos se realizan por pozos o por perforaciones; lo 
recomendable para sondeos seria hacerlos por pozos,  moviéndose a lo largo del eje 
del Túnel para obtener una información exacta. 
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5.4.Instalación de Servicios y Equipos para la construcción del Túnel en 
la Hidroeléctrica Victoria 
Para la construcción del túnel es fundamental la correcta instalación de equipos y 
maquinaria de acuerdo con el avance de la obra refiriéndose previamente las 
instalaciones básicas. Entre las principales tenemos:  
a. Instalaciones de Energía Eléctrica 
b. Instalaciones de Ventilación 
c. Instalaciones de Aire Comprimido 
d. Instalaciones de Agua a Presión 
e. Instalaciones para los Equipos de Perforación y Rezaga 
f. Instalaciones para Agregados y Producción de Hormigones 
g. Instalaciones para Evacuación de Agua Subterránea 
h. Instalaciones para Talleres de Ventilación 
5.4.1. Instalación de Energía Eléctrica. 
La energía eléctrica es suministrada por una planta de 250 Kw que está 
localizada cerca de la boca de entrada del túnel y sobre una plataforma de 
hormigón que garantiza su estabilidad; esta energía es conducida por cables de  
tensión fijadas en las paredes del túnel, con la finalidad de evitar cualquier 














Foto 4, Planta de 250 Kw. 
 
La iluminación en el túnel es en base a lámparas alimentadas por una energía 
de 250 voltios, situadas cada 15m para garantizar  así una iluminación eficiente. 






Para ventilación existen instalaciones de 440 voltios, tanto para el ventilador 
exterior como para el interior. 
Foto 6, Instalación eléctrica para ventilador. 
 
 
El equipo de perforación  funciona con una energía de 440 V, para los cuales 
se utiliza transformadores de 220/440. 
Tomemos en cuenta que la dotación de energía eléctrica es un elemento básico 












5.4.2. Instalación  de Ventilación. 
La ventilación del túnel se lo hace por medio de ventiladores revestibles tipo 
axial, cuya capacidad es de 1300m3/minuto. 
Foto 7, Manga de ventilación 70 mm. 
 
 
El ducto es de polietileno con un diámetro de 70 mm esa manga de ventilación 
está sometida a presiones relativamente bajas  razón por la cual el material con 
el cual está construido, es de baja resistencia la manga está instalada en la 
bóveda del túnel, y es aumentada periódicamente en su longitud conservando 
siempre una distancia de 40 metros entre la boca del ducto y el frente de 
excavación, esto para dar una mayor maniobra al equipo de perforación y para 
evitar posibles daños en el momento del disparo, y solucionar los gases 
acumulados inmediatos al disparo. 
 
5.4.3. Instalación de Aire Comprimido 
La provisión de aire comprimido al túnel se lo realizan  por medio de una tubería 







Foto 8, Compresor y Pulmón de aire. 
 
 
El aire comprimido se utiliza para el funcionamiento del martillo neumático de 
jumbo, existiendo tomas de  aire cada 50mtrs, en la tubería de conducción, pues 
siempre se requiere de martillos neumáticos a lo largo de todo el túnel, por esta 
razón se necesita contar con tomas de aire cada cierta distancia. 
5.4.4. Instalación de Agua a Presión 
El agua es conducida por una tubería de hierro galvanizado de 2 pulgadas de 
diámetro al túnel y su captación se lo hace desde la quebrada “Cuyuja” ubicada 
al nor-este del portal de salida del túnel (viene parte superior “taludes”).  




El agua es conducida para satisfacer las necesidades de perforación, hormigón 
lanzado, inyección de pernos e instalaciones sanitarias en el frente de trabajo. 
 
5.4.5. Instalaciones para los Equipos de Perforación y Rezaga. 
El jumbo hidráulico para su funcionamiento requiere de un sistema de orugas. 
Es alimentado por una potencia de 440 V. A demás de esta corriente eléctrica, 
se requiere de agua a presión que va directamente a los barrenos para el proceso 
de perforación.  
Foto 10, Jumbo alimentado con 440V 
 
La rezagadora es la maquina Scoopther que funciona con diesel, para lo cual se 
tiene un cubeto con trampa de grasas. 




5.4.6. Equipos utilizados en el Túnel de la Hidroeléctrica Victoria 
Las Características del Crawler Rock Drill Jumbo (perforadora) son: Velocidad 
de perforación de 0,8 a 2 m / min, se puede trabajar con una alta eficiencia. 
 Esta máquina jumbo de perforación subterránea tiene un sistema de 
perforación hidráulica controlada avanzada que es seguro y fácil de 
manejar.El sistema incorpora la parada automática y la función anti-
jamming, la cual asegura que la máquina se detendrá automáticamente al 
punto final. 
 Puede caminar con flexibilidad con tracción diesel directa que puede 
transportar materiales a una larga distancia. 
 El jumbo doble brazo tiene un bajo centro de gravedad, gran movilidad y 
estabilidad notable. Es especialmente juego para los túneles de gran 
sección. 
Cuadro 11, Parámetros técnicos de Crawler Rock drill Jumbos. 
MODELO FAMJ-10ª 
Velocidad de siembra (m / min) 0,8-2 
Drill longitud de la barra (m) 2.435 
Diámetro del agujero (mm) 27-45 
Profundidad del agujero (una vez) (m) 2,1 
Sección transversal W × H (m × M)  2 x 2 a 3,5 x 3,5 
Velocidad de desplazamiento (km / h) 2,5 
Número rock drillmodel 1× HYD200 
Dimensiones L x W x H (m) 6,5 × 0,9 × 1,5 
Potencia del motor (kw) 30 
Voltaje (V) 380 
Peso total (kg) 5500 
Boom número y tipo  1× ZB2.4 
Arriba / abajo (°) 55/16 
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Ángulo de balanceo interior / exterior (°) 14/47 
Extensión (m) 1,5 
Ángulo de giro (°) 180/180 
Número del impulsor y el tipo 1 × TJ2.1 
Arriba / abajo (°) 105/15 
Ángulo de giro (izquierda / derecha) (°) 45/45 
FRESADORA ROTATORIA: 
Las características de la fresadora son: 
Es una fresadora en frio destinada a operar con materiales  duros y compactos como 
asfalto, roca  y cemento. Se aplica a la mayor parte de las máquinas excavadoras y 
es ideal para efectuar canalizaciones en materiales duros y compactos, perfilado de 
paredes en roca y cemento, extracción de materiales en carretera, demolición y 
dragados. La máquina es indispensable allí donde los normales sistemas de 
excavación son demasiado débiles y los sistemas de percusión son poco eficaces. 
Su trabajo produce materiales de pequeñas dimensiones, sin generar fuertes 
vibraciones en el ambiente circunstante. 




Esta máquina es aplicada directamente en el extremo del brazo excavador y es 
gobernada y dirigida a través del movimiento del brazo de la maquina motriz. 
El motor hidráulico es de pistones radiales y de toma directa con los tambores 
fresadores de eje horizontal que giran trituran y desprenden el material a fresas. La 
remoción se efectúa mediante los dientes de “metal duro” de los tambores. El eje 
del motor no sufre las solicitaciones de trabajo de los tambores, ya que estos están 
sostenidos de manera independiente por cojinetes especiales. 
La potencia hidráulica es transmitida por la maquina motriz a la maquina mediante 
tubos flexibles. Esta máquina se utilizó en el primer tramo de excavación del túnel 
de Conducción. 
MAQUINA MOTRIZ: Retroexcavadora 
La retroexcavadora es una de las maquinas más versátiles en las áreas 
de  construcción y de obras viales, en lo se refiere a movimientos de tierra y traslado 
de materiales. Diseñada para cumplir con las más altas exigencias en cuanto a 
seguridad y por sobre todo de la vida útil de la maquina. 




El chasis de la retroexcavadora es  fabricado de manera muy resistente, de esta 
manera se consiguen mejor índice de productividad resistencia y durabilidad 
gracias a su diseño como cargadora y excavadora versátil. En cuanto a la capacidad 
de excavación es excepcional gracias a la geometría y al potente sistema hidráulico 
de flujo compensado y sensible a la carga, que proporcionan además una mayor 
capacidad de elevación y ciclos de carga más rápidos 
Acopladores rápidos de la retroexcavadora. Los acopladores rápidos permiten la 
conexión rápida de accesorios y otras herramientas, en nuestro caso la fresadora y 
el martillo. El diseño de sujetador de pasadores de alta rotación de la serie E permite 
cambiar los cucharones sin quitar los pasadores del cucharón.   








Cuadro 12, Datos técnicos de la fresadora 
  
Caracteristicas unidad de 
Tecnicas Medida TF 200 TF 400 TF 600 TF 800 TF1000 TF 2000 TF 3000
Presion de 
funcionamiento




Potencia kw 25 35 47 59 82 106 155
Hidraulica max. cv 34 47 64 80 112 145 210
aplicable
Masa(*) kg 262 430 582 1050 1310 2205 3720
Modelos
bares 200/350 200/350 200/350 200/350 200/350 200/350 200/350
60/110 45/80r.p.m 110/180 80/140 65/115 60/105 50/90
 
Detrás de los equipos de excavación y avance se sitúa el denominado "equipo de 
rezaga" (o en denominación inglesa back up), constituido por una serie de 
plataformas arrastradas por la propia máquina y que, a menudo, ruedan sobre rieles 
que la misma tuneladora coloca, donde se alojan todos los equipos transformadores, 
de ventilación, depósitos de mortero y el sistema de evacuación del material 
excavado. 
5.5.Actividades del personal 
El personal está clasificado de acuerdo a las diferentes necesidades que se presentan 
tales como: instalación, reparación y mantenimiento. 
Para instalación y mantenimiento hay un equipo dirigido por un ingeniero Eléctrico 
y otro por un ingeniero Mecánico, los cuales desempeñan un papel muy importante 
en el avance de la obra, evitándose de esta manera pérdidas de tiempo que se pueden 
producir por daños mecánicos en equipos de perforación, rezaga, ventilación, 
alumbrado eléctrico, entre otros. 
En el taller existe un  personal de mecánica cuya función es la reparación de equipos 
en general. 




5.6.Suministros de piezas y accesorios: 
El equipo y maquinaria empleado en la construcción del túnel de conducción para 
su buen funcionamiento requirió de un mantenimiento eficiente, esto implico el 
cambio de piezas gastadas o destruidas por efecto del uso y la renovación de 
algunas piezas y accesorios, se tiene un stock en el campamento y otras en 
distribuidoras las cuales se encargaran de enviar los repuestos  a el sitio de la obra, 
con todo el material requerido para la reparación del equipo. 
En lo referente a materiales de construcción y de acuerdo a las especificaciones, el 
abastecimiento del cemento Portland, estuvo a cargo de la entidad pertinente, y fue 


















6. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
La construcción de túneles requiere de un conjunto de medios técnicos y 
administrativos como son: el suministro y transporte de equipos, materiales de 
protección drenaje, iluminación, ventilación y el desalojo del material excavado. 
Las excavaciones subterráneas del túnel se realizan según las líneas de túnel, 
pendientes, niveles, dimensiones  y como lo ordenó la fiscalización. Cabe señalar 
la sección de excavación será exacta dependiendo de la calidad de los materiales 
encontrados durante la excavación del túnel. 
Toda actividad dentro del túnel deberá contar con la aprobación de Fiscalización, 
previa aprobación de la metodología  presentada por parte de la empresa 
constructora y si dicha metodología no fuese la más idónea se deberá implementar 
otra según las condiciones del suelo. 
6.1.Métodos de Construcción de Túneles. 
 
La construcción de túneles  el problema principalmente es el de excavación y 
transporte; como algo secundario existe  la ejecución del revestimiento. 
La excavación en túneles presenta dos características especiales, que son las que 
influyen directamente en el costo de metro cubico  de material excavado: 
 La ejecución de las labores de excavación se desarrolla en un espacio 
reducido, donde es necesario hacer compatible la excavación 
propiamente dicha con la carga y transporte de los escombros. Lo 
reducido de la sección del frente de trabajo obliga a emplear maquinaria 
de características especiales que aceleran considerablemente el 
rendimiento sin necesidad de disponer de mano de obra numerosa; 
-60- 
 
únicamente es necesario proyectar un sistema de transporte adecuado 
para que todos los elementos estén debidamente coordinados. 
 En secciones grandes y terrenos especialmente no resistentes es preciso 
adoptar un sistema de excavación por partes, que permite reducir a un 
mínimo el costo de a entibación necesaria para sostener el terreno 
excavado, mientras se procede al revestimiento. El sistema de soporte 
es más complicado y costoso a medida que el terreno es menos resistente 
y consecuentemente está sujeto  a mayores empujes durante la 
excavación. 
En túneles de condiciones malas, debajo del agua, hay que recurrir a 
métodos especiales de ejecución que encarecen notablemente el costo 
de la obra. 
Los métodos constructivos se clasifican en cuatro grupos, que se describen a 
continuación: 
6.1.1. Excavación con explosivos 
 Durante muchos años ha sido el método más empleado para excavar túneles en 
roca de dureza media o alta, hasta el punto de que se conoció también como 
Método Convencional de Excavación de Avance de Túneles. La excavación se 
hace en base a explosivos, su uso adecuado, en cuanto a calidad, cantidad y 
manejo es muy importante para el éxito de la tronadura y seguridad del 
personal, generalmente se usa dinamita. La excavación mediante explosivo se 
compone de las siguientes operaciones: 
 
 Perforación 
 Carga de explosivo 
 Disparo de la carga 
 Evacuación de humos y ventilación 
 Saneo de los hastíales y bóveda 
 Carga y transporte de escombro 




6.1.2. Excavaciones mecánicas con Máquina: 
 Se consideran en este grupo las excavaciones que se avanzan con máquinas 
rozadoras; con excavadoras, generalmente hidráulica – brazo con martillo pesado 
o con cuchara, sea de tipo frontal o retro; con tractores y cargadoras (destrozas) e, 
incluso, con herramientas de mano, generalmente hidráulicas o eléctricas 
 
6.1.3. Excavación mecánica con máquinas integrales no presurizadas: 
 Esta excavación se realiza a sección completa empleando las máquinas integrales 
de primera generación o no presurizadas. Otro rasgo común es que, en general, la 
sección de excavación es circular. 
 
6.1.4. Excavación mecánica con máquinas integrales presurizadas: 
 La baja competencia del terreno suele asociarse a casos de alta inestabilidad y 
presencia de niveles freáticos acota superior a la del túnel la primera solución 
aplicada a los escudos mecanizados abiertos para trabajar en estas condiciones fue 
la presurización total del Túnel. 
6.2.Métodos Corrientes de Excavación 
   
6.2.1. Método Inglés: 
  
Recibe su nombre por haber sido aplicado en túneles a través del tipo de terreno que 
usualmente se localiza en Inglaterra, como son las arenas y areniscas. Su principal 
característica es proceder el avance de la perforación a sección completa del túnel, 
en una sola operación. Este método presenta inconveniente a lo que a rezaga se 
refiere, pues se requiere  varias actividades a nivel del piso inferior. 
En cambio presenta la ventaja de permitir las voladuras en una sección que da a los 
obreros más espacio en las galerías estrechas característica de otros métodos. 
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En la siguiente figura se indica las diversas etapas de excavación  y se enumeran de 
acuerdo al orden de ejecución. 
 
Si el terreno exige revestimiento, este se hace por etapas. 
Gráfico 21, Construcción del Túnel según el Método Ingles 
 
6.2.2. Método Belga: 
Se basa en los principios que permitieron la construcción, en 1828, del túnel del 
Charleroi en el canal que enlaza Bruselas y Charleroi, 
Trata de excavar en la forma más rápida posible la bóveda del túnel  y revestirla, si 
es necesario. Con este objeto se excava de primer lugar un túnel en l parte superior 
central de la sección (galería de avance) que si es posible se profundiza hasta el 
arranque de la bóveda y después se lo ensancha, trabajo con el cual se obtiene 
mayor rendimiento. 
Los entibados  se realizan por partes de acuerdo a la clase de terrenos que determina 
su forma y resistencia. 
 






6.2.3. Medo Alemán: 
En este método se procede siguiendo el sistema de núcleo central. 
Se caracteriza por la construcción previa de dos galerías de base, conservando la 
destroza en la parte central. Una galería  superior de avance (galería de clave), 
ensancha luego permite construir la bóveda apoyándolo directamente sobre los 
estribos; el núcleo central no excavado sirve de apoyo a los entibados. Para que el 
método sea practico, es necesario que la selección del túnel sea superior a 50m2. 
6.2.4. Método Alemán Modificado: 
 Se aplica en el caso en que durante la operación de perforación del túnel a través 
de un terreno bastante firme, surja la aparición de agua, lo que origina una 
alteración en el método Clásico Alemán en cuanto a las etapas sucesivas de ataque 
del frente. 
Gráfico 23, Construcción del túnel según Método Alemán. 
 
6.2.5.  Método Austriaco:  
Los austríacos desarrollaron un plan de trabajo basado en la utilización de puntales 
de madera formando un sistema de entibación. En este método el revestimiento no 
se inicia hasta cuando esta lista la excavación de la sección por la cual se impone 
generalmente la ubicación total de la misma. Se caracteriza por la ubicación de 
tableros cortos y por la ejecución  en la parte inferior del túnel de una galería de 
avance y de transporte. Desde el techo de esta galería se perfora por elevación 
chimeneas ascendentes hasta el vértice de la bóveda, desde las cuales se establece 
una galería superior de trabajo. 
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Una vez preparada la galería de clave, se continúa como el método Belga. 
Gráfico 24, Construcción de túnel según Método Austriaco. 
 
6.2.6. Método Italiano: 
Consiste en extraer solo el medio arco más la galería central por la cual se retira el 
material excavado, luego se concreta el medio arco, luego se extrae el resto del 
material por zonas y se van concretando los muros (método similar al método 
belga). 
6.3.Método  de construcción a utilizarse 
 
La metodología  a utilizarse en este proyecto, parte de una posición teórica y 
conlleva a una selección de técnicas concretas, según el tipo de suelo y alcance de 
seguridad que deseemos. Bajo este enfoque la excavación  del túnel de llevar a cabo 
en su primera etapa con la  fresadora  y en lo consiguiente con el método 
convencional, siguiendo los ciclos de perforación, voladuras y rezague. 
 Los materiales desalojados se dispondrán en sitios adecuados conforme se 
recomienda, y se sujeta a las especificaciones de Métodos de impacto. 
A continuación se detalla el método de construcción que se utilizó para el Túnel de 






6.3.1. Excavación con fresadora. 
Foto 15, Excavación con fresadora. 
 
 
La idea de ir profundizando poco a poco en el macizo rocoso y existiendo 
motivos para evitar riesgos, sorpresas y desprendimientos, optamos por el de 
iniciar la excavación con fresadora para ir avanzando y perfilando la 
excavación, colocando marcos metálicos y si amerita el caso ir completando 
con bulones y hormigón lanzado, para así poder lograr tener un portal estable, 
seguro y libre de riesgos, sobre todo en lo que hace referencia a la seguridad de 
los trabajadores. 
De este modo se podrá ver si son necesarios nuevos métodos de trabajo y 
preparar de antemano el correspondiente material. El sistema a utilizar tiene un 
impacto ambiental mínimo, no genera sino pequeñas vibraciones dando 
máxima seguridad a la estructura, reduce las contaminaciones acústicas con 
respecto a los métodos tradicionales: perforaciones con martillo, trackdrill, 
jumbo, topo, minimiza los riesgos de desprendimiento y puede utilizarse para 
el perfilado en la colocación de cerchas metálicas. 
La fresadora SIMEX-CE modelo TF 800 es una fresadora de doble tambor 
rotatorio con un eje central  y de accionamiento hidráulico, diseñada para ser 
aplicada directamente en el extremo del brazo de la retroexcavadora y es 
gobernada y dirigida a través del movimiento del brazo de la maquina motriz. 
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Tiene un peso bruto de 1050 kg, pudiendo acometer trabajos sobre superficies: 
vertical horizontal o inclinada. El diámetro exterior de la fresadora es dos 
tambores es de 800mm; cada tambor tiene un diámetro de 594mm;  velocidad 
de fresado 60-150 rpm; potencia hidráulica 59kw; profundidad máxima  
107mm. 
 
La velocidad y avance en el trabajo depende directamente de la dureza del 
material a fresar, de la profundidad máxima, de la potencia hidráulica 
disponible y de la facilidad de movimiento de los brazos de la retroexcavadora. 
La máquina es indispensable es allí donde los normales sistemas de excavación 
son demasiado débiles y los sistemas de percusión son poco eficaces. 
 
Se evidencia por el galibo de la retroexcavadora (3.25m) el uso de la fresadora 
se limitara para los 3 o 4 primeros metros por el alcance del brazo, pero para 
garantizar la estabilidad del portal y seguridad de la excavación sin vibraciones 
se toma la decisión  conjuntamente con la fiscalización a ampliar  la sección de 
alto 3.40m, hasta que mejore la calidad del macizo y se pueda utilizar 
explosivos. 
 
6.3.2. Combinación excavación con fresadora y con voladura con explosivos. 
Este método fue utilizado en el tramo del túnel desde la abscisa 0+019 a la 
abscisa 0+090 por el tipo de material. En primer lugar se utilizaron voladuras 
solo del cuele, contra cuele y pateros para que el contorno de la sección del 









6.3.3. Voladura con explosivos 
De mejorar la calidad y las características de la roca  el método apropiado será la 
perforación con jumbo de un brazo siguiendo el esquema o plan de voladura para 
la construcción del túnel en forma de baúl 3x3 y sección 8,03m2. 
En resumen el método determinado para la construcción del Túnel en el Proyecto 
Hidroeléctrico Victoria es el siguiente: 
1. Excavación con la fresadora; esto se determina por el tipo VI a V de roca que 
se encuentra en el portal de salida del túnel, el sostenimiento de esta excavación 
es inmediata con cerchas IPN 100 a cada metro más concreto proyectado por 
capas con malla electro soldada.  
2. Excavación convencional; con roca tipo III, II o I se cumple con el ciclo de 
excavación convencional esto es: 
a. Replanteo y nivelación con la estación total descrito en el capítulo 3 
TOPOGRAFIA.  
b. Perforación con maquina “Jumbo” de un brazo. 
c. Carga y voladura, se carga según el plan de voladura con dinamita de 
Explogel Amón 1¼ x 8 y con detonadores no eléctricos de retardo 
“Rionel” 
d. Ventilación, con ventilador eléctrico de 44 kva  y manga de politileno Ø 
70mm. 
e.  Rezaga, con la maquina “Scooptram” de 2m3 
Para la construcción de la hidroeléctrica en general una vez completada la 
excavación del túnel se procederá a la construcción de las obras de toma y 
seguidamente el revestimiento y el tabique central del túnel. 
El túnel se sección tipo baúl de 3 * 3, tiene sección suficiente y se construirá un 
tabique central que permitirá dividir la sección en dos partes, la una funcionara 
como canal de conducción y la otra servirá de calzada para acceder a la toma 
durante la operación de la central. 
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Ruta crítica del proyecto de excavación del túnel: 
La ruta crítica para la construcción del proyecto se encuentra en la ejecución de la 
vía de acceso al tanque de carga, con la conformación de la plataforma de trabajo 
en este sitio, la excavación del túnel, construcción de las obras de toma, seguidas 
del revestimiento del túnel de conducción. Se ha estimado que la duración de esta 






















7.1.Ciclo de Excavación 
El ciclo de excavación está dado por las diferentes actividades que conllevan al 
proceso de la construcción del túnel. A esta secuencia de actividades se la conoce 
como Ciclo Normal de Excavación. 
El Ciclo Normal de Excavación tiene las siguientes actividades: 
a. Alineación y Niveles, 
b. Perforación, 
c. Carga y Disparo, 
d. Ventilación, 
e. Rezaga y 
f. Colocación de Soportes. 
 
7.2.Alineación y Niveles 
Para la alineación y nivelación del túnel, es necesario obtener previamente los 
puntos georeferenciados para realizar una Red Básica de Triangulación. Estos 
puntos nos ayudan a obtener un replanteo correcto del eje del túnel. 
Partiendo de los GPS y los  BM del proyecto, se ubican por triangulación dos puntos 
definidos por sus coordenadas y cotas, tales puntos son fijos y deben materializarse 
mediante mojones de hormigón. Uno de estos puntos deberá necesariamente estar 
dentro de la alineación del eje del túnel para que el eje tenga una orientación 








Foto 16, Alineación y nivel Túnel. 
 
Para el túnel del Proyecto Hidroeléctrico Victoria, se ha basado en  los  puntos 
definidos en el Capítulo 3, correspondiente a la Topografía de la zona del proyecto. 
Al conocer la Alineación Exterior del Túnel y una vez que se avance con la 
excavación, igualmente se replantea el eje del túnel o se da la llamada  Alineación 
Interior con una estación Total, partiendo del mismo punto de referencia y se da 
nuevamente la alineación del eje o también con cualquier otro tipo de referencia 
que sea necesario para la señalización del Diagrama de Disparo diseñado. 




Para el control vertical se utilizará una nivelación de precisión partiendo de las 
referencias trianguladas. Según el avance de excavación se irá chequeando con 
exactitud las cotas de la solera del túnel. 
7.3.Perforación 
Para la etapa de perforación el empleo de los diferentes equipos marca una gran 
divergencia en cuanto al avance de la excavación. Para la selección de las diferentes 
clases de equipos se deben considerar dos factores muy importantes los cuales son: 
1-  La sección del túnel a excavarse y  
2-  El tipo de material a perforarse. 
Entre los principales equipos podemos citar los siguientes. 
 Martillo pico, empleado en rocas blandas o semiduras tienen un peso de 10 a 
15 kg. son de fácil manejo y sirven para excavar directamente en la roca. 
 Martillo perforador, empleado para realizar perforaciones de diámetros y 
longitudes variables , tienen un peso de 10 a 35 kg.  
 Máquinas perforadoras, la excavación con estas máquinas se lo hacen a plena 
sección y sin el uso de explosivos. Se utiliza especialmente para rocas blandas 
o Rocas tipo IV y V. 
 Jumbos, son plataformas rodantes que contienen varios martillos  cuyo número 
puede llegar a 12 o más, este equipo es el utilizado en nuestra perforación ya 
que  las ventajas que  nos proporciona son: 
- Mejora en el direccionamiento de la perforación. 
- Finalización de la perforación en un solo plano. 









Foto 18, Equipo de perforación “Jumbo” 
 
     
Se debe considerar que la perforación y voladura forman un  solo conjunto. Por lo 
tanto, si  la perforación  es  realizada correctamente  pero la  fase de voladura está 
con cargas de  explosivos de potencia y cantidades equivocadas, no sirve de nada. 
Lo mismo sucede cuando empleando el mejor explosivo con esmero y cuidado para 
una carga de potencia apropiada, el taladro en su profundidad, paralelismo y 
densidad no ha sido perforado correctamente. 
Por consiguiente es necesario definir mediante cálculos y observaciones en el sitio   
comprobar que la perforación con los taladros sea correcta en su distribución, 
longitud, diámetro, dirección y cuidando y que las cargas con explosivos  sean las 
apropiadas y necesarias. De esta forma se asegura que en la detonación de cada 
barrenado se cumpla con el avance máximo planificado.  
La perforación en general depende sobre todo de la dureza de los minerales 








Foto 19, Perforación realizada en el túnel de Conducción 
 
7.4.Carga y Disparo 
Terminada la perforación se procede al retiro del equipo no utilizado en esta 
actividad, porque  la carga de los  explosivos requiere de mucho cuidado por lo cual 
las medidas  de seguridad deben ser estrictamente observadas, entre ellas podemos 
citar: 
 En la operación con explosivos solamente puede tomar parte, personal 
calificado en estas faenas de confianza e integridad. 
 La iluminación debe ser adecuada y suministrada en toda el área de la voladura,  
siempre debe existir un sistema de reserva  para el caso de una falla de la 
corriente. 
 El uso para iluminación de cualquier material de fuego abierto es prohibido, 
pues el  riesgo de explosión es alto o pueden formarse gases nitrosos 
extremadamente peligrosos. 
 Es responsabilidad del  personal de seguridad  asegurarse que ninguna persona 
sin autorización tenga acceso al sitio de voladura.  
 Los huecos perforados deben limpiarse muy bien antes de ser cargados, para lo 
cual se utiliza una varilla lo suficientemente larga para llegar al fondo de la 
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perforación y con un gancho para retirar los trozos de roca desprendidos por la 
perforación. 
 Las cargas de los explosivos deben realizarse con cuidado, procurando que  los 
cartuchos de dinamita deben ser de tal diámetro que puedan ser  de fácil 
colocación en los hoyos perforados. 
 Los cartuchos deben ser colocados en su lugar en forma compacta, esta 
compactación se la realiza con un taco de plástico de un diámetro similar al de 
la dinamita, el hueco debe ser llenado completamente. y de una longitud mayor 
a la de perforación para facilitar el trabajo, 
  Para proteger una carga colocada en un hueco perforado, contra un encendido 
imprevisto o un daño de los detonadores debe usarse tapones conocidos como 
apresamientos, estos pueden ser formados con cartón húmedo. 
 
EXPLOSIVOS A UTILIZARSE: 
Para obtener un buen avance en la voladura debemos tener en cuenta varios factores 
al momento de elegir un explosivo para que se ajuste a la necesidad de nuestras 
condiciones. Entre los más importantes factores se tienen: 
 
 Precio del explosivo, es muy importante mencionar el gran problema de 
suministro que hay para la Provincia del Napo. 
 Diámetro de la carga, en nuestro caso el diámetro de perforación del Jumbo 
es de 1.5 pulgadas, por lo que se necesita obviamente un explosivo de menor 
diámetro. 
 Características de la Roca, a lo largo del túnel tenemos diferentes tipos de 
Roca desde Tipo I a V,  
 Volumen de roca a volar (marcan el consumo de explosivo) 
 Condiciones atmosféricas (las bajas y altas temperaturas influyen en los 
explosivos) 
 Presencia de agua  
 Problemas de entorno (vibraciones y ondas aéreas) 
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 Humos (formación de humus nocivos)  
 Condiciones de seguridad (binomio sensibilidad-seguridad) 
 Atmósferas explosivas 
 Problemas de suministro 
Por todas estas razones se dispone en el mercado tres clases de explosivos, que son: 
mecánicos, Químicos y Nucleares. Los explosivos que se van a utilizar para el túnel 
de la hidroeléctrica son los “explosivos químicos industriales”  
 
Definición de Explosivos Químicos Industriales: 
Están constituidos por una mezcla de materiales combustibles y oxidantes que al 
ser iniciados apropiadamente dan lugar a una reacción química muy rápida. En la 
reacción el explosivo libera grandes volúmenes de gases y energía hacia la roca, 
causando fragmentación, fisuras y grietas. 
 
El explosivo específicamente utilizado es la dinamita gelatinosa “Riodin 80% 11/4 
x8¨”, que es un explosivo de alto poder rompedor. Se trata de un explosivo ideal 
para iniciación de agentes de voladura en todo tipo de trabajos subterráneos, 




Luego de realizar  la voladura enseguida se enciende el ventilador eléctrico de  60 
hp para que evacue los gases que resultan de esta, luego de que haya transcurrido 
el tiempo necesario para que el aire contaminado por la voladura el personal puede 









Foto 20, Ventilador de 60 hp con manga de70mm 
 




El tiempo de ventilación es variable, por lo cual está en función directa de la 
profundidad de avance de la excavación, a menor profundidad menor va a ser 
el tiempo de la actividad de ventilación. 
El túnel en construcción al no tener una chimenea de equilibrio, hace que la 
presión del aire en los tramos finales no va a ser efectivo o el tiempo de la 
actividad de ventilación va a ser muy demorado. Para resolver este problema  
se construye un acople metálico con un ventilador de menor capacidad y 
dimensiones en la abscisa donde se note la falta de presión necesaria para sacar 
el aire contaminado, en nuestro caso en la abscisa 0+750. 
El segundo ventilador es de 40 hp que va a seguir conectado con la manga de 
70mm de diámetro, como este ventilador especifica un rendimiento útil de 400 
m lo cual es suficiente para el túnel que tiene una longitud total de 1153.85 m. 







Una vez despejado el aire contaminado se procede con el rezague del material, la 
maquina a utilizar es la rezagadora de pala frontal “Scoop”. 
Foto 23, Maquina rezagadora “Scoop”. 
 
Al igual que la actividad de la ventilación la rezaga está en función directa con la 
profundidad de la excavación, a mayor profundidad de la excavación mayor va a 
ser el tiempo para la rezaga. 
Para agilitar el tiempo de la rezaga se planteo a fiscalización que desde la abscisa 
0+200 en regar el material a 15 metros del frontón para que la rezaga total o 
desalojo del material afuera del túnel se haga mientras se cumple la actividad de 










Foto 24, Material producto de la voladura a rezagar. 
 
 
7.7.Colocación de Soportes 
Una vez terminada la rezaga se procede a la colocación de los diferentes tipos se 
soportes dentro del túnel según las especificaciones y planos son los siguientes: 
7.7.1. Cerchas IPN 100 
Estos soportes permanentes son colocados según las especificaciones en sitios no 
estables como roca tipo V, en fallas geológicas y sitios donde autorice la 
fiscalización. Estos sostenimientos consisten en: perfiles estructurales, curvados en 
la forma apropiada, planchas de pie, pernos de anclaje, elementos de amarre, 
miembros de compresión, láminas y cualquier otro elemento estructural de acero, 
complementados  con pernos, tuercas. Detalle de la cercha PLANO 10, Detalle de 






























Foto 25, Colocación de soportes Acero (Cerchas). 
 
Para la colocación de las cerchas en forma adecuada se beben tomar en cuenta tres 
cosas importantes  como son: 
- La alineación del túnel, 
- El nivel respectivo 
- La ubicación exacta del perfil, manteniendo la sección del túnel. 
7.7.2. Hormigón Lanzado f´c=250kg/cm2 
El hormigón lanzado no es considerado soporte como tal dentro del cálculo 
estructural del túnel pero sin el hormigón lanzado las cerchas no funcionarían al 
100%.  





7.7.3. Malla electrosoldada R-126 10*10*4mm 
Las mallas metálicas electrosoldadas son embebidas en las capas de  hormigón 
lanzado, cumplirán con la especificación ASTM A 185, tendrán un espaciamiento 
longitudinal y transversal de 10 cm como máximo y el diámetro del alambre será 
de 4 mm con abertura de 10x10 cm.  
Foto 27, Malla electrosoldada R126. 
  
7.7.4. Pernos  L = 2.15 m 
Los pernos de anclaje son instalados como soportes permanentes y constan de 
pernos de acero de 1.5” de diámetro, con una longitud de 2.15 m son inyectados 
con lechada de hormigón en relación 0.4 en peso, además deben de tener una 
placa de apoyo con arandelas bisceladas y tuercas. 










7.8.Control  de avance en excavación de túnel. 
Toda excavación que se realizó en el túnel cuenta con un control de avance diario 
para cada turno, este registro  permitirá llevar un control tanto para la empresa 
constructora como para la fiscalización del avance que se va teniendo y de esta 
manera poder cumplir  con el plazo establecido en el contrato. 
Los rendimientos y tiempos de ciclo de excavación tanto con fresadora y 




















OCTUBRE 2012 19,00                     19,00                     Excavación con fresadora  100%
NOVIEMBRE 2012 33,31                     52,31                     Fresadora  30%, Voladura  70%
DICIEMBRE 2012 38,31                     90,62                     Fresadora  13.54%, Voladura  86.46%
ENERO 2013 59,38                     150,00                  Excavación con voladuras  100%
FEBRERO 2013 48,50                     198,50                  Excavación con voladuras  100%
MARZO 2013 101,90                  300,40                  Excavación con voladuras  100%
ABRIL 2013 91,60                     392,00                  Excavación con voladuras  100%
MAYO 2013 100,00                  492,00                  Excavación con voladuras  100%
JUNIO 2013 81,97                     573,97                  Excavación con voladuras  100%
JULIO 2013 63,25                     637,22                  Excavación con voladuras  100%
AGOSTO 2013 86,05                     723,27                  Excavación con voladuras  100%
SEPTIEMBRE 2013 52,23                     775,50                  Excavación con voladuras  100%
OCTUBRE 2013 70,20                     845,70                  Excavación con voladuras  100%
NOVIEMBRE 2013 79,30                     925,00                  Excavación con voladuras  100%
DICIEMBRE 2013 75,20                     1.000,20               Excavación con voladuras  100%
ENERO 2014 55,50                     1.055,70               Excavación con voladuras  100%
MES
AVANCE MENSUAL TUNEL
PRO YECTO : PRO YECTO  HIDRO ELECTRICO  VICTO RIA
AVANCE MENSUAL
CARRERA: INGENIERIA CIVIL













lunes, 01 de octubre de 2012 13,75 h 13,75 h 2,43 ml 2,43 ml 0,18 ml/h
martes, 02 de octubre de 2012 8,75 h 22,50 h 1,07 ml 3,50 ml 0,16 ml/h
martes, 09 de octubre de 2012 6,00 h 28,50 h 0,80 ml 4,30 ml 0,15 ml/h
miércoles, 10 de octubre de 2012 6,00 h 34,50 h 1,00 ml 5,30 ml 0,15 ml/h
sábado, 13 de octubre de 2012 6,00 h 40,50 h 0,80 ml 6,10 ml 0,15 ml/h
domingo, 14 de octubre de 2012 6,00 h 46,50 h 0,80 ml 6,90 ml 0,15 ml/h
miércoles, 17 de octubre de 2012 0,33 h 46,83 h 0,00 ml 6,90 ml 0,15 ml/h
jueves, 18 de octubre de 2012 2,92 h 49,75 h 0,60 ml 7,50 ml 0,15 ml/h
viernes, 19 de octubre de 2012 5,29 h 55,04 h 1,00 ml 8,50 ml 0,15 ml/h
sábado, 20 de octubre de 2012 4,79 h 59,83 h 1,00 ml 9,50 ml 0,16 ml/h
domingo, 21 de octubre de 2012 4,93 h 64,77 h 1,10 ml 10,60 ml 0,16 ml/h
lunes, 22 de octubre de 2012 2,33 h 67,10 h 0,70 ml 11,30 ml 0,17 ml/h
sábado, 27 de octubre de 2012 4,42 h 71,52 h 1,50 ml 12,80 ml 0,18 ml/h
lunes, 29 de octubre de 2012 5,00 h 76,52 h 1,50 ml 14,30 ml 0,19 ml/h
martes, 30 de octubre de 2012 9,17 h 85,68 h 2,70 ml 17,00 ml 0,20 ml/h
miércoles, 31 de octubre de 2012 7,33 h 93,02 h 1,40 ml 18,40 ml 0,20 ml/h
jueves, 01 de noviembre de 2012 3,00 h 96,02 h 0,60 ml 19,00 ml 0,20 ml/h
TOTALES 96,02 h 19,00 ml 0,20 ml/h











TOPOGRAFIA EXCAVACIÓN REZAGA SOSTENIMIENTO TOTAL CICLO
1 0+000,00 0+002,43 0,63 h 13,75 h 0,65 h 32,00 h 47,03 h/CICLO
2 0+002,43 0+003,50 0,64 h 8,75 h 0,57 h 32,00 h 41,96 h/CICLO
3 0+003,50 0+005,30 0,63 h 12,00 h 1,10 h 20,00 h 33,73 h/CICLO
4 0+005,30 0+006,90 0,65 h 12,00 h 1,00 h 20,00 h 33,65 h/CICLO
5 0+006,90 0+010,60 0,68 h 18,27 h 1,67 h 14,67 h 35,29 h/CICLO
6 0+010,60 0+012,00 0,67 h 2,33 h 0,93 h 25,00 h 28,93 h/CICLO
7 0+012,00 0+012,80 0,70 h 4,42 h 0,92 h 10,00 h 16,04 h/CICLO
8 0+012,80 0+014,30 0,68 h 5,00 h 0,89 h 18,00 h 24,57 h/CICLO
9 0+014,30 0+018,40 0,66 h 9,17 h 2,33 h 25,40 h 37,56 h/CICLO
10 0+018,40 0+019,00 0,65 h 3,00 h 2,00 h 4,30 h 9,95 h/CICLO
0,66 h 8,87 h 1,21 h 20,14 h 30,87 h/CICLO
CICLO= 1,90 ml
ABSCISA
PROYECTO: PROYECTO HIDROELECTRICO VICTORIA

















VENTILACIÓN REZAGA FRESADO REZAGA SOSTENIMIENTO TOTAL CICLO
1 0+024,00 0+026,10 0,33 h 2,33 h 4,00 h 0,25 h 0,75 h 1,17 h 0,83 h 9,00 h 18,66 h/CICLO
2 0+026,10 0+027,70 1,00 h 2,22 h 2,78 h 0,42 h 0,58 h 3,17 h 1,83 h 0,00 h 12,00 h/CICLO
3 0+027,70 0+029,70 1,00 h 2,25 h 4,17 h 0,33 h 1,25 h 3,00 h 2,00 h 8,00 h 22,00 h/CICLO
0,78 h 2,27 h 3,65 h 0,33 h 0,86 h 2,45 h 1,55 h 5,67 h 17,55 h/CICLO
CICLO= 1,90 ml
ROCA TIPO IV
PROYECTO: PROYECTO HIDROELECTRICO VICTORIA





















TOTAL CICLO    
(h)
AVANCE            
(m)
RENDIMIENTO
0+097,50 1,67 h 5,00 h 2,25 h 0,67 h 1,75 h 11,34 h 1,55 0,14 ml/h
0+109,10 1,58 h 4,92 h 2,17 h 0,83 h 2,25 h 11,75 h 1,40 0,12 ml/h
0+147,10 1,58 h 5,33 h 2,33 h 1,00 h 2,58 h 12,82 h 1,53 0,12 ml/h
0+161,00 1,58 h 5,25 h 2,33 h 1,00 h 2,25 h 12,41 h 1,39 0,11 ml/h
0+197,00 1,67 h 5,17 h 2,17 h 1,00 h 2,50 h 12,51 h 1,50 0,12 ml/h







TOTAL CICLO    
(h)
AVANCE            
(m)
RENDIMIENTO
0+203,00 2,00 h 5,17 h 2,50 h 1,08 h 2,42 h 13,17 h 2,50 0,19 ml/h
0+225,20 2,25 h 5,00 h 2,25 h 1,33 h 2,00 h 12,83 h 2,40 0,19 ml/h
0+265,86 2,17 h 4,67 h 2,25 h 1,33 h 2,17 h 12,59 h 2,40 0,19 ml/h
0+307,20 1,75 h 4,75 h 2,08 h 1,50 h 2,25 h 12,33 h 2,30 0,19 ml/h
0+362,70 1,25 h 4,67 h 2,08 h 1,50 h 2,17 h 11,67 h 2,51 0,22 ml/h
0+396,65 1,33 h 4,67 h 2,00 h 1,67 h 2,33 h 12,00 h 2,55 0,21 ml/h







TOTAL CICLO    
(h)
AVANCE            
(m)
RENDIMIENTO
0+411,60 1,17 h 4,25 h 1,83 h 1,75 h 2,67 h 11,67 h 2,14 0,18 ml/h
0+459,50 1,33 h 4,08 h 1,75 h 1,75 h 2,75 h 11,66 h 2,61 0,22 ml/h
0+524,79 1,33 h 4,00 h 1,75 h 1,92 h 3,00 h 12,00 h 2,51 0,21 ml/h
0+544,60 1,00 h 4,25 h 1,50 h 2,08 h 2,83 h 11,66 h 2,29 0,20 ml/h
0+602,00 1,08 h 4,00 h 1,50 h 2,17 h 2,75 h 11,50 h 2,48 0,22 ml/h
0+619,70 1,00 h 4,17 h 1,42 h 2,25 h 3,00 h 11,84 h 2,05 0,17 ml/h







TOTAL CICLO    
(h)
AVANCE            
(m)
RENDIMIENTO
0+653,85 1,25 h 3,92 h 1,50 h 2,42 h 3,17 h 12,26 h 2,38 0,19 ml/h
0+703,60 1,17 h 4,00 h 1,67 h 2,67 h 3,25 h 12,76 h 2,40 0,19 ml/h
0+721,37 1,00 h 3,83 h 1,58 h 2,75 h 3,33 h 12,49 h 2,00 0,16 ml/h
0+725,00 1,00 h 3,75 h 1,50 h 3,00 h 3,17 h 12,42 h 2,28 0,18 ml/h
0+746,00 1,25 h 3,75 h 1,67 h 3,15 h 3,25 h 13,07 h 2,00 0,15 ml/h
0+779,70 1,25 h 3,83 h 1,50 h 3,00 h 3,58 h 13,16 h 2,45 0,19 ml/h
0+803,00 1,25 h 3,67 h 1,50 h 3,17 h 3,42 h 13,01 h 2,70 0,21 ml/h
0+832,40 1,17 h 3,83 h 1,58 h 3,42 h 3,33 h 13,33 h 2,05 0,15 ml/h







TOTAL CICLO    
(h)
AVANCE            
(m)
RENDIMIENTO
0+852,60 1,17 h 3,67 h 1,58 h 3,33 h 3,42 h 13,17 h 2,50 0,19 ml/h
0+875,10 1,25 h 3,83 h 1,58 h 3,58 h 3,33 h 13,57 h 2,40 0,18 ml/h
0+915,30 1,25 h 3,58 h 1,42 h 3,67 h 3,50 h 13,42 h 2,50 0,19 ml/h
0+931,25 1,42 h 3,67 h 1,50 h 3,58 h 3,25 h 13,42 h 2,40 0,18 ml/h
0+960,00 1,25 h 3,67 h 1,42 h 3,67 h 3,58 h 13,59 h 2,50 0,18 ml/h
0+997,70 1,33 h 3,58 h 1,50 h 3,75 h 3,42 h 13,58 h 2,50 0,18 ml/h
1+002,00 1,25 h 3,83 h 1,50 h 3,92 h 3,67 h 14,17 h 2,20 0,16 ml/h

























































miércoles, 03 de octubre de 2012 9,50 h 4 4 0,42 U/h
lunes, 15 de octubre de 2012 5,00 h 2 6 0,40 U/h
martes, 16 de octubre de 2012 3,00 h 1 7 0,33 U/h
lunes, 22 de octubre de 2012 5,00 h 2 9 0,40 U/h
martes, 23 de octubre de 2012 10,00 h 4 13 0,40 U/h
domingo, 28 de octubre de 2012 5,00 h 2 15 0,40 U/h
lunes, 29 de octubre de 2012 8,00 h 2 17 0,25 U/h
martes, 30 de octubre de 2012 8,00 h 3 20 0,38 U/h
PROYECTO: PROYECTO HIDROELECTRICO VICTORIA
SOSTENIMIENTO








8. HORMIGONADO DEL TÚNEL 
8.1.Hormigonado de Túneles 
Este capítulo define las condiciones a que deberán ajustarse los trabajos de 
revestimiento con hormigón del túnel, así con hormigones normales el canal dentro 
del túnel y con hormigones proyectados o lanzados para el sostenimiento del mismo.  
El hormigonado es la fase final en los trabajos de construcción del túnel y que tiene 
la finalidad de: 
 
 Asegurar la estabilidad de la obra. 
 Mantener las características hidráulicas. 
 Proteger la roca de la meteorización. 
 
La  determinación del espesor del hormigonado, está sujeto a varios factores como 
son: calidad de la roca, durabilidad y utilización futura del túnel construido, 
esfuerzos  a los que se somete el hormigón, sea erosión de roca o presión 
hidrostática. 
 
Antiguamente la determinación del espesor del hormigón en túneles, se calculaba 
como una estructura libre, sin colaboración de la roca y sometida a cargas 
horizontales y verticales activas; para las cargas verticales se acostumbraba a tomar 
la altura total de roca descomprimida; además no se toma en cuenta el sostenimiento 
ya calculado, generalmente son marcos metálicos, tampoco se toma en cuenta la 
acción de estabilización de este sostenimiento, pues se considera que sirve solo para 
la etapa de construcción. 
 
El cálculo supone un espesor de hormigón en base a una forma geométrica definida, 




Todos los factores expuestos anteriormente han conllevado a diseños 
sobredimensionados y por consiguiente el revestimiento resulta antieconómico. 
Actualmente la técnica  ha contribuido para demostrar que las cargas reales sobre el 
revestimiento son muy inferiores a las que se supone, cuando el hormigón ha fallado, 
se ha debido casi siempre a que el relleno que se colocó junto con el sostenimiento 
cedió con el tiempo, produciéndose un traspaso brusco de cargas, muchas veces 
concentradas y disimétricas. El revestimiento al faltar el respaldo de la roca para un 
buen empaquetamiento, no ha sido capaz de resistir aun con espesores importantes. 
Cuando el revestimiento ha quedado en contacto estrecho con la roca, que se obtiene 
con un buen sostenimiento o inyección de contacto (hormigón roca), la reacción 
pasiva de la roca, es muy decisiva. En estas circunstancias debe  diseñarse un 
revestimiento lo más delgado posible, compatible con una buena adherencia, 
siempre que se cuente con un sostenimiento permanente y seguro que permita 
contacto interno con el revestimiento y la roca. 
Este revestimiento delgado y flexible  se logra perfectamente usando los sistemas 
modernos de excavación, que reducen a un mínimo la sobre excavación y el empleo 
del hormigón fluido; es el caso de hormigón lanzado. 
 
Para el diseño del hormigonado del Túnel en el proyecto se ha determinado por el 
método del ANÁLISIS TENSO-DEFORMACIONAL DE SECCIONES 
TRANSVERSALES POR MEDIO DEL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS. 
(ANEXO 2). 
En función de este análisis para nuestro macizo rocoso a lo largo del túnel se ha 
determinado las siguientes características del hormigón en sus diferentes sectores. 
 
En el caso del coeficiente de poisson µ, los valores obtenidos en los ensayos se 
encuentran por fuera de los rangos reportados en la literatura técnica, por lo que se 














SECTOR 1 – TERRENO CLASE IV 
 
 
Propiedades de la Roca Propiedades del Hormigón 
Lanzado con las Cerchas metálicas 
 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.02 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 10° 
Módulo de deformación, E: 5176 
MPa Coeficiente de Poisson, μ: 
0.25 














































Propiedades de la Roca Propiedades del Hormigón Lanzado 
 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.95 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 30° 
Módulo de deformación, E: 16564 
MPa Coeficiente de Poisson, μ: 
0.25 




























Propiedades de la Roca Propiedades del Hormigón Lanzado 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.45 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 20° 
Módulo de deformación, E: 14908 
MPa Coeficiente de Poisson, μ: 
0.25 






























































Propiedades de la Roca con aporte 
de pernos sistemáticos 
Propiedades del Hormigón Lanzado 
 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.03 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 15° 
Módulo de deformación, E: 9938 
MPa Coeficiente de Poisson, μ: 
0.25 















SECTOR 4 – TERRENO CLASE IV 
 
 
Propiedades de la Roca Propiedades del Hormigón 
Lanzado con las Cerchas metálicas 
 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.02 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 10° 
Módulo de deformación, E: 5176 
MPa Coeficiente de Poisson, μ: 
0.25 


































El hormigonado del túnel se lo realizo después que se ha excavado un tramo y la roca 
haya alcanzado el equilibrio y las deformaciones han cesado; por lo tanto solo 
proporciona una seguridad adicional ante posibles incrementos o acomodos locales de 
cargas, provocados por acciones sísmicas, acciones físico-química del agua, presiones 
remanentes de roca etc. 
 
La armadura en el hormigón lanzado es una malla electrosoldada R-335 de 15*15cm 
por 8mm de espesor en la cúpula y los hastiales. Para la solera es hormigón fundido 
con una armadura tipo malla de varillas de Ø 16 c/25cm. Estos refuerzos son colocados 
con el objeto de limitar las figuras por flexión, del revestimiento y no para limitar 
totalmente la ruptura que se produce por corte. 








8.2.Sistemas para el Hormigonado 
 
Existen muchos sistemas para aplicar el hormigonado en túneles, por lo general el 
método aplicado consiste en iniciar por la solera del túnel, luego las paredes y 
finalmente la bóveda. En el caso del túnel del proyecto se lanzo según las zonas de 5 a 
15 cm de hormigón a todo el contorno, esto es la bóveda y los hastiales para finalmente 
realizan la solera del canal con hormigón fundido. 




Para hormigonar la solera de un túnel, se ha  examinado detenidamente el método a 
usarse, por lo que es conveniente terminar la excavación del túnel para mantener una 
vía de transporte libre y que el hormigón de la solera no se halle afectado por el 
transporte de la maquinaria durante la excavación. 
Una vez terminado la excavación se prepara el piso y el encofrado, limpiándolo de todo 
material extraño y de todo escombro; en algunos sectores encontraron filtraciones de 
agua, que dificultaron el trabajo por lo que fue necesario encausar dichas corrientes, el 




adecuado en la sección longitudinal del túnel con la pendiente transversal suficiente 
para evacuar toda la cantidad de agua. El hormigonado del túnel se realizó de adentro 
hacia afuera, haciendo deslizar el encofrado con el fin de que el transporte  del 
hormigón no interrumpa el sistema constructivo. 
En lugares donde existió sobre excavación se rellenaron dichos huecos con mortero 
para luego hormigonar la sección de la solera, previamente con autorización de la 
fiscalización. 
Para que exista continuidad en el hormigonado fue necesario no dejar transcurrir mucho 
tiempo entre un vaciado y otro, para periodos más largos de tiempo se utilizan las juntas 
de construcción. En la construcción de la solera del túnel dos juntas básicas que son: 
 La de finalización de las labores de un periodo, para reiniciar el siguiente 
hormigonado. 
 La segunda es la junta de separación entre la solera y el revestimiento de las 
paredes. 
8.2.2 Paredes. 
En la fundición de las paredes del canal fue imprescindible la utilización de bombas 
con lo cual el hormigonado se facilito enormemente, el hormigonado se efectúo por 
tramos para permitir una circulación constante de la bomba del mixer y para que el 
trabajo en el túnel se realice continuamente. 
En las paredes se tuvieron formas preparadas para los encofrados formaletas, éstas 
fueron de madera forradas con una plancha de tol que es lo que realmente va en 
contacto con el hormigón permitiendo un mejor acabado. 
Las sobre excavaciones laterales se rellenaron con hormigón ciclópeo simultáneamente 
con el hormigonado, dejando la sección neta de acuerdo al diseño. 
La manera más adecuada de no dejar espacios libres entre la excavación y el 
revestimiento es realizando inyecciones de contacto. 
 
 




Para el lanzamiento del hormigón en la bóveda y hastiales se utilizo el compresor con 
tubería de 2” y la lanzadora Aliva, este conjunto de maquinaria produjo la necesaria 
presión para producir un buen empaquetamiento y llenar las sobreexcavaciones   sin 
dejar vacíos entre el revestimiento y la excavación. 
 
8.3.Requisitos de Materiales Utilizados  
 
Los requisitos de los materiales utilizados en el hormigonado del túnel son los de las 
especificaciones técnicas y normas recomendadas por el INEN y del ASTM-C para el 
país.  
7.8.1. Cemento. 
El cemento a utilizarse será tipo Holcim Rocafuerte GU, que cumplan con los  
requisitos de la especificación NTE INEN – 2380.  Se puede permitir otra clase de 
cemento siempre y cuando la fiscalización apruebe. 
En toda la construcción es recomendable el empleo de una sola marca de cemento, para 
garantizar la calidad, uniformidad y durabilidad de las obras del proyecto. Cuando se 
trate de estructuras individuales, debe usarse la misma marca  de cemento en cada 
tramo de la estructura. 
Cabe indicar que la humedad en esta zona es bastante alta, por lo tanto el cemento debe 
ser muy bien protegido, por esta razón no se aceptan cementos que hayan estado 
parcialmente fraguados.  
El cemento del contrato tiene que ser controlado en calidad, tanto en la fase de 
procedimiento, como en el transporte y antes de colocarse en la obra. El sistema de 
entrega será al granel y por toneladas que son recibidas en silos ya construidos en la 








Los agregados deberán satisfacer los requerimientos de la norma ASTM-C 33 y 
consistirán de arena natural o manufacturada y/o una combinación de las dos, más 
agregado grueso con tamaño máximo de 10 mm (3/8"), y estarán constituidos por 
partículas limpias duras y resistentes. 
Se utilizarán dos tipos de agregados: uno grueso y uno fino, separados por un tamiz 
de 4,75 mm (N° 4). El agregado grueso será de preferencia de canto rodado, es decir, 
agregado no triturado, con el fin de disminuir el desgaste del equipo de colocación 
del hormigón. Los materiales se acopiarán en apilamientos habilitados 
especialmente para este efecto, de manera que no se produzca contaminación ni 
segregación de los materiales. La mezcla deberá ajustarse a una de las 
granulometrías indicadas en la tabla 8.1. El tamaño máximo absoluto de la mezcla 
será de 25 mm ó 12,5 mm. Una vez elegida una banda granulométrica, esta no podrá 
ser cambiada por otra sin previa autorización escrita de la fiscalización.   




NOMINAL  20 (% en 
peso que pasa) 
TAMAÑO MAXIMO 
NOMINAL 10(% en 
peso que pasa) 
25mm 100 ----- 
19mm 90-100 ----- 
12,5 mm ------ 100 
9,5 mm 65 – 80 95 - 100 
4,75 mm (N 4) 45 – 65 70 - 85 
2,36 mm (N 8) 30 – 50 50 - 70 
1,18 mm ( N 16) 20 – 40 35 - 55 
600 μm (N 30) 15 – 30 20 - 40 
300 μm(N° 50) 8 – 20 7 – 20 
150 μm (N° 100) 3 – 10 2 - 10 
Los agregados pueden ser de roca triturada o gravas naturales y arenas, que están 





La identificación del tipo de roca es importante ya que proporciona una clave básica 
para juzgar la bondad de un agregado a utilizar en un concreto. 
La principal característica que deben cubrir las especificaciones para agregados son: 
limpieza, dureza, tenacidad, durabilidad y granulometría. 
Los agregados se consideran limpios si no contienen exceso de limo, materia 
orgánica, terrones de arcillas, alcalisis, granos cubiertos y mica. 
 
La dureza de los agregados se mide por su resistencia al desgaste, la prueba común 
usada es la de Los Ángeles, en la que se hacen girar agregados y bolas de acero en 
un tambor durante un tiempo determinado y la cantidad de material fino desprendido 
se utiliza como una medida de la dureza como dice la norma ASTM C 131. 
 
La resistencia y la tenacidad se miden mediante pruebas de trituración o impacto 
respectivamente, o pueden determinarse haciendo comparaciones de los datos de las 
resistencias. La durabilidad y la constancia de volumen se prueban exponiéndolos a 
la acción del sulfato de sodio o por ciclos de congelación y fusión. 
 
En este caso las características del agregado grueso y fino después de  la realización 
de pruebas en el laboratorio nos dieron como resultado: 
 
Agregado grueso: 
Desgaste a la abrasión 26%, según Norma ASTM C – 131 
Tamaño de agregado 12,5 mm (Piedra # 7) conforme  norma ASTM C – 33 
 
Agregado Fino: 
Arena de Pifo, Modulo de finura 3,5. 
 




Arena Piedra # 57 Piedra # 67 Piedra # 7 
Triturada de Pifo de Pifo de Pifo













1544 1335 1366 1316
Caracteristicas
1760 1510 1517 1496
2569 2626 2634 2631
3.8 2.2 2.1 2.1








































7.8.3. Agua.  
El agua que se emplee para la mezcla deberá ser limpia y libre de contaminantes que 
puedan disminuir la resistencia final y durabilidad del hormigón. El agua que se 
utilizo fue mediante una captación a la quebrada Cuyuja que se ubica al nororiente 
del proyecto muy cerca de la Planta de Hormigón.  
Se obtuvieron varias pruebas del agua de la quebrada para llevarlas al laboratorio y 
así garantizar que no tengan sustancias nocivas, como aceites, ácidos, sales, 
alcalisis, materiales orgánicos, etc. 
 
7.8.4. Aditivos.  
Los aditivos son suministrados bajo responsabilidad del contratista; se utilizarán 
únicamente reductores de agua y acelerantes del fraguado y su uso se condicionará 
por la aprobación de la Fiscalización.  
Los aditivos a utilizarse son el de reductor de agua RHEOBUILD 1000 y el 


















8.4.Dosificación del Hormigón. 
La dosificación de una  mezcla para el hormigón debe satisfacer los requisitos de 
la obra, para mantener la calidad de hormigón requerida la estructura de soporte del 
túnel o para afrontar las diferentes condiciones que se encuentren durante la 
construcción. 
La mezcla para el hormigón lanzado fue diseñada sobre la base de ensayos de 
laboratorio y en obra, siendo el objetivo el cumplimiento de los requerimientos de 
desarrollo de resistencia y lograr la resistencia final. El diseño de la mezcla se tuvo 
en consideración las siguientes características: 
8.4.1. Tipo de Hormigón 
Hormigón que cumple con el 100% de la resistencia especificada a la edad de los 
28 días, elaborado con piedra #7 (12.5mm), diseñado en conformidad a lo 
establecido por el ACI 211 y la Norma INEN 1855 hormigón Premezclado. 
Requisitos de la resistencia del Hormigón en conformidad con el ACI 214. 
 Resistencia  
A edad de los 7 días 70% y a los 28 días el 100% de la resistencia especificada, 
ensayo según Norma ASTM C 39. 
 Consistencia 
10 +/- 2.5cm de asentamiento ensayo, en el cono de Abrahams Norma ASTM C-
143 
 Características 
       AGREGADO GRUESO:  
Desgaste a la abrasión 26%, según norma ASTM C-131 
Tamaño de agregado 12.5mm (piedra #7) conforme norma ASTM C-33 
      AGREGADO FINO 
Arena de Pifo – Modulo de Finura 3.5 
      CEMENTO 




La dosificación del Hormigón Lanzado de f´c = 250 Kg/cm2 en estado SSS obtenida 




La dosificación de la obra es por peso y se mezclará en la planta. Los componentes del 
hormigón proyectado, incluyendo el agua, se fueron mezclados en forma completa y 
uniforme, en las cantidades necesarias para mantener un abastecimiento ininterrumpido 
para el hormigonado del túnel. 
DOSIFICACIÓN DEL REDUCTOR DE AGUA” RHEOBUILD 1000” 
El rango de dosificación recomendado es de  650- 1600 ml/ 100 kg de material 
cementicio dependiendo de la aplicación, por lo tanto por cada metro cúbico de 
hormigón se puede aplicar entre 2990 a 7360 ml, pudiendo generalizar 5000 ml del 
aditivo por cada metro cubico. 
DOSIFICACIÓN DEL ACELERANTE “MEYCOSA160” 
La dosificación de “MEYCOSA 160” normalmente fluctúa entre 4-8% del peso del 
bacheo. Hay que tener mucho cuidado con su dosificación por lo que una sobredosis 
de > 10% pueden resultar en una disminución de resistencia final.   
 
8.5.Aditivos 
Los aditivos deberán estar libres de cloruros, significando esto que el porcentajes de 
cloruros expresados iones cloros, determinado según norma ASTM D-512, no deberán 





Los aditivos son adicionados a la mezcla de hormigón en forma mecánica para cumplir 
con la dosificación y así evitar alteraciones en los porcentajes establecidos. 
En la dosificación del acelerante garantiza la evolución de la resistencia y la resistencia 
final del hormigón lanzado. La dosificación resultara de ensayos en el laboratorio y de 
ensayos posteriores de aptitud en obra. 
 
Las dosificaciones recomendadas y máximas admisibles para los acelerantes de 
fraguado expresadas en porcentajes en peso respecto de peso de cemento serán las 
siguientes. 
Cuadro 15, Dosificación Acelerante 
 
DESCRIPCION RECOMENDADA MAXIMA
Acelerantes en forma de polvo 6 - 8 % 10%
acelerantes del liquido Tipo 4 - 6 % 8%
 
En las especificaciones Técnicas prohíbe el uso de silicatos de sodio como acelerantes 
de fraguado y los aditivos reductores de agua y retardadores podrán ser utilizados para 
el proceso de hormigón lanzado por vía húmeda, para reducir la cantidad de agua de 
mezclado y aumentar la trabajabilidad del mismo durante su bombeo. El efecto de estos 
aditivos deberá ser analizado mediante ensayos de aptitud en obra 
Siguiendo con estas especificaciones los aditivos y sus características técnicas son: 
 
A. RHEOBUILD 1000  es un aditivo reductor de agua de alto-rango diseñado para 
producir hormigón reoplástico. Con este aditivo el |hormigón fluye fácilmente 
manteniendo una alta plasticidad por tiempos más prolongados que el concreto 
superplastificado convencional. El concreto reoplástico tiene la baja proporción 
agua: material cementicio del concreto sin asentamiento, dando excelentes 
propiedades de ingeniería (endurecimiento).  RHEOBUILD 100 cumple con los 
requerimientos de la norma ASTM C494- C494M para aditivos reductores de 





En el concreto plástico 
o Rango de plasticidad de 200 a 280 mm (8-11 in) 
o Retención prolongada de asentamiento 
o Tiempos de fraguado controlados 
o Permite mezclas cohesivas sin segregación y mínima exudación de 
agua. 
o Mínima exudación 
Para concreto endurecido 
o Mayores resistencias iniciales en comparación con los 
superplastificantes convencionales 
o Mayor resistencia final a compresión. 
o Mayor módulo de elasticidad. 
o Mejor resistencia de adhesión al acero. 
o Baja permeabilidad y alta durabilidad. 
o Menor contracción y deformación. 
o Integridad estructural del elemento terminado altamente confiable. 
 
BENEFICIOS 
o Menos dependencia de energía de consolidación. 
o Menor costo de mano de obra y mayor productividad. 
o La resistencia temprana permite la aceleración de los métodos de 
construcción, resultando en conclusiones  de obra en tiempos menores 
a los planeados. 
o Permite cambios en las especificaciones de ingeniería ya que es factible 
aumentar los límites de caída libre del concreto fresco, los espesores de 
las coladas y temperaturas del concreto, así como ajustes económicos 
en las mezclas. 
 
 
B. MEYCOSA 160 este aditivo acelerador no deberá contener cloruros solubles en 




SA160 es un aditivo idóneo para concreto proyectado por vía húmeda en el 
sostenimiento de rocas debido a sus propiedades de rápido fraguado permiten: 
CARACTERISTICAS 
o Trabajar con un asentamiento elevado (>20cm) un progreso rápido del 
trabajo. 
o Permite un buen desarrollo de la resistencia inicial. 
o Limita el descenso de la resistencia final. 
o  La naturaleza libre de álcalis crea un mejor ambiente de trabajo. 
o La naturaleza del producto exento de álcalis 
o  Reduce las precauciones de manipulación requeridas y por tanto, 
mejora la productividad. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
o Meycosa 160 es adecuado para todas aquellas aplicaciones donde se 
requieran resistencias elevadas iniciales y finales, mayores espesores de 
capa en una sola aplicación. 
o Para soporte temporal de roca. 
  • En túneles. 
  • En minería. 
 
En general, el hormigón lanzado deberá llevar un aditivo acelerador de fraguado, 
especial para este tipo de aplicación por lo que hay mucho rebote (hormigón que 
no se pega a la superficie y cae por acción de la gravedad). Es recomendable el uso 
de aditivos plastificantes o materiales de adición que mejoren las características de 
la mezcla, como microsílice o materiales de naturaleza similar.  
Los aditivos acelerantes fueron agregados a la mezcla en el dispositivo de 
proyección, mediante un procedimiento que garantice su incorporación uniforme a 






El hormigonado de túneles generalmente se lo realiza valiéndose de encofrados, 
siendo estos de todo tipo de acuerdo a las necesidades y facilidad constructiva, el 
utilizado especialmente para la solera del Túnel de conducción para la 
hidroeléctrica Victoria fueron los encofrados deslizantes, porque facilitan el avance 
de obra, tomando en consideración que fue hormigonado por tramos con un simple 
desplazamiento de estos encofrados; también ayudan en el proceso de instalación 
de drenajes. 
 
8.7.Tipo de Acabado 
En el túnel tiene dos tipos de acabados, el primero son los hastiales y cúpula con 
hormigón lanzado y el segundo en la solera y canal con hormigón fundido. 
En el primer caso el acabado no tiene ninguna relevancia por lo que funciona 
principalmente como sostenimiento de la roca,  en cambio para el segundo caso de 
hormigón fundido de solera y canal debe ser una superficie lisa y uniforme, para lo 
cual se especifica que debe ser compactado al máximo de densidad posible, de 
modo que esté libre de acumulamientos de agregado grueso o aire atrapado; 
óptimamente acomodado en las formas del encofrado y de los elementos que van 
embebidos. 
 
El hormigón fue consolidado por vibración, golpeteo de los encofrados y vibrado 
de los mismos. El vibrado tiene periodos comprendidos entre 5 y 15 segundos, 
inmediatamente después que el hormigón ha sido vaciado. El efecto de vibración 
no debe ser utilizado para desplazar  el hormigón a lo largo del encofrado, sino 
únicamente para realizar su compactación, teniendo cuidado que este efecto llegue 
a todos los rincones, pero evitándose que las cabezas de los vibradores topen el 
encofrado. Al vibrar hormigón en masa, la vibración continuara hasta que se 





8.8. Hormigón Lanzado 
El hormigón estará constituido por una mezcla de elementos base antes ya 
mencionados como: cemento, agregados, agua y aditivos; el hormigón será 
proyectado a alta presión sobre la superficie de los hastiales y cúpula. La capa 
proyectada es aplicada uniformemente a la superficie de la roca, evitándose luego 
la producción de escurrimientos o desprendimientos y excesivo rebote.  
 
Los espesores de hormigón lanzado: 
o Roca Tipo I y II: Una capa de 5 cm  
o Roca Tipo III: Dos capas de 5cm 
o Roca Tipo IV: Cuatro capas de 5cm 
 
El hormigón lanzado podrá ser aplicado tanto por mezcla en seco como por mezcla 
en húmedo, para el caso de hormigón lanzado en seco solo se utilizara el aditivo 
reductor de agua y para el hormigón lanzado húmedo se utilizara los dos aditivos, 
tanto el acelerador como el reductor de agua. El contratista, previamente, deberá 
obtener la aprobación de la Fiscalización del método, del equipo que se propone 
usar y de la dosificación de la mezcla. 
El hormigón lanzado por mezcla en seco es la mezcla de cemento, agregados grueso 
y fino y aditivo, proyectado neumáticamente sobre la superficie a tratar, añadiendo 
el agua dosificada en la boquilla.  
El hormigón lanzado por mezcla en húmedo, es la mezcla de cemento, agregados 












8.8.1. Ensayos previos  a la dosificación: 
El diseño del hormigón y los ensayos previos de la dosificación propuesta fueron 
realizadas con una anticipación mínima de 45 días a la aplicación del hormigón 
lanzado en las obras definitivas.  
Los ensayos se efectuarán en paneles cuadrados de 1,0 m de lado con o sin 
armadura de refuerzo, similar a la que se empleará en obra, para determinar el 
esfuerzo de compresión resistente del hormigón y el comportamiento del equipo. 
El número de paneles será de acuerdo con el método a emplearse para la ejecución 
del hormigón lanzado y su espesor no será menor a 8 cm. Los paneles serán 
preparados colocando las formaletas en sentido vertical u horizontal, con 
proyección del hormigón horizontalmente en el primer caso y vertical hacia arriba 
en el segundo caso. El contratista obtendrá, a su costo, las muestras o testigos 
necesarios para efectuar ensayos de compresión que determinen la calidad del 
hormigón lanzado; se controlará además, la capacidad y calidad del equipo de 
mezcla y lanzado y los tiempos de fraguado y desarrollo de resistencia.  
 
8.8.2. Limpieza  
Antes de la colocación del hormigón lanzado, las superficies son cuidadosamente 
limpiadas, por medio de chorros alternados de aire y agua a presión. Se retira de 
ellas, todo material suelto, residuos, o fragmentos o polvo de roca, lodos, agua de 
escurrimiento, etc.  
No debe colocar el hormigón lanzado sobre superficies secas o polvorientas; éstas, 
una vez limpiadas, son mantenidas húmedas por lo menos durante 2 horas. Si la 
aplicación va a hacerse sobre capas antiguas de hormigón lanzado, éstas deberán 
ser auscultadas con golpes de martillo, para comprobar que no haya zonas sueltas, 
que en caso de existir, deberán ser picadas cuidadosamente y reemplazadas con el 
nuevo hormigón lanzado. Al momento de utilizar malla de refuerzo, se tendrán los 
mismos cuidados de limpieza antes indicados. El agua de escurrimiento o de 







El hormigón lanzado debe ser aplicado de modo continuo, no intermitente, en los 
espesores establecidos. En las zonas en que sea necesaria más de una capa (Roca 
III y IV), la siguiente se aplicará dentro de las siguientes 8 horas después de la 
primera y dependiendo de los tiempos inicial y final de fraguado del cemento.  
La boquilla debe ser en posición perpendicular a la superficie y a una distancia 
entre 1.0 y 1.5 m. Todo el material de rebote debe ser rechazado a expensas del 
Contratista.  
 
8.8.4. Control de espesores  
El control de los espesores del hormigón lanzado es efectuado por la Fiscalización 
a través de núcleos y/o mediante la inserción de elementos de medida adecuados. 
 Los espesores son considerados aceptables cuando 8 de cada 10 comprobaciones 
efectuadas con espaciamiento de 1,0 m sobre la malla cuadrada indique que el 
espesor obtenido es el requerido o especificado en los planos o por la Fiscalización.  
En las zonas que no cumplan con el espesor especificado, el contratista colocara 
nuevas capas de 5 cm de espesor hasta conseguirlo, caso contrario, este hormigón 






























































































































































1. La excavación al tener una roca de mala calidad (Roca tipo IV, esquistos 
grafiticos), la opción de excavar con fresadora nos garantiza seguridad en la 
entrada del túnel, por lo que la fresadora a diferencia de las voladuras no 
produce grandes vibraciones ni fuerzas de impacto, con esto evitamos que la 
roca madre se fisure o tenga futuros desprendimientos. 
 
2. Y en el segundo tramo se opto por el método combinado de fresado con las 
voladuras nos ayuda a además de la seguridad de estabilidad de la roc madrea, 
a tener la sección del túnel definida, es decir existe sobre-excavación mínima.  
 
3. Este segundo método al darnos la sección del túnel prácticamente exacta, nos 
evita el aumento de volúmenes de hormigón tanto fundido como lanzado, que 
son gastos representativos para el contratista en la culminación del túnel.  
 
4. Al encontrarnos con una mejor calidad de la roca después de la abscisa 0+090 
se debio utilizar el método de excavación con voladuras, que es un 
procedimiento convencional, el cual es óptimo para el avance programado de 
la obra. 
 
5. Para obtener un mejor avance de excavación, desde la abscisa 0+200 el material 
producto de las voladuras se botaba a unos 20 metros del frontón para que la 
actividad de perforación se continúe con la rezaga y así obtener un tiempo de 








Esta actividad considero el comportamiento de los equipos y maquinaria utilizados en 
la excavación del túnel. 
1. El daño de la maquinaria es un factor muy importante en el avance de 
excavación del túnel, a continuación la comparación con la excavación real 
ejecutada con el avance teórico de los rendimientos promedio de obra. Para esto 






OCTUBRE 2012 19.00            19.00                  Excavación con fresadora 100%
NOVIEMBRE 2012 33.31            52.31                  Fresadora 30%, Voladura 70%
DICIEMBRE 2012 38.31            90.62                  Fresadora 13.54%, Voladura 86.46%
ENERO 2013 59.38            150.00                Excavación con voladuras 100%
FEBRERO 2013 48.50            198.50                Excavación con voladuras 100%
MARZO 2013 101.90          300.40                Excavación con voladuras 100%
ABRIL 2013 91.60            392.00                Excavación con voladuras 100%
MAYO 2013 100.00          492.00                Excavación con voladuras 100%
JUNIO 2013 81.97            573.97                Excavación con voladuras 100%
JULIO 2013 63.25            637.22                Excavación con voladuras 100%
AGOSTO 2013 86.05            723.27                Excavación con voladuras 100%
SEPTIEMBRE 2013 52.23            775.50                Excavación con voladuras 100%
OCTUBRE 2013 70.20            845.70                Excavación con voladuras 100%
NOVIEMBRE 2013 79.30            925.00                Excavación con voladuras 100%
DICIEMBRE 2013 75.20            1,000.20             Excavación con voladuras 100%




2. En el primer método de construcción “excavación con fresadora” los 
rendimientos obtenidos en obra de 30.87horas/ciclo; ciclo=1.90m, para llegar a 
los primeros 19 metros de excavación con fresadora se hubiese necesitado 13 






3. En la excavación combinada de fresado y voladura para excavar los 71.62 m 
(90.62m - 19m = 71.62m) se necesitarían 27.60 días con el rendimiento de 
17.55horas/ciclo; ciclo = 1.90 ml y realmente se avanzó en 61 días. Una pérdida 
de 33.40 días. 
 
4. Para la excavación con voladura se obtuvieron los rendimientos por tramos 
representativos en función de la calidad de la roca. 
 
1 0+090.62 A 0+200.00 ROCA TIPO IV
2 0+200.00 A 0+400.00 ROCA TIPO III
3 0+400.00 A 0+650.00
ROCA TIPO II 
(presencia de agua)
4 0+650.00 A 0+850.00
ROCA TIPO II y III 
(presencia de agua)
5 0+850.00 A 1+020.00 ROCA TIPO II y III
TRAMO TIPO DE ROCA
(Esqustos cerisítoco grafitoso)
(Esquistos micaceos sericiticos) 0.18 ml/h




(Esquistos de cuarzo grafiticos) 0.20 ml/h
(Esquistos micaceos grafiticos) 0.20 ml/h
 
 
5. Tramo 1: Para excavar los 109.38 metros (200m – 90.62m = 109.38 m), con el 
rendimiento de 0.12 ml/h se necesitarían 38 días y realmente se realizó en los 
meses de enero y febrero con un total de 58 días. Una pérdida de 20 días. 
 
6. Hay que recalcar que para el tramo 1 se utilizó un barreno para la perforación 
de 2.00 metros con el fin al igual de no tener problemas de desprendimientos 
con las voladuras, por lo que a mayor longitud de barrenado vamos a tener 
mayor carga de tacos de dinamita. 
 
7. Tramo 2: Para excavar los 200 metros (400m – 200m = 200m), con el 




en los meses de marzo, abril y los primeros días de mayo con un total de 63 
días. Una pérdida de 21.30 días. 
 
8. Tramo 3: Para excavar los 250 metros (650m – 400m = 250m), con el 
rendimiento de 0.20 ml/h se necesitarían de 52.10 días y realmente se realizó 
en los meses de mayo, junio, julio y los primeros días de agosto con un total de 
95 días. Una pérdida de 42.90 días. 
 
9. Tramo 4: Para excavar los 200 metros (850m – 650m = 200m), con el 
rendimiento de 0.18 ml/h se necesitarían de 46.30 días y realmente se realizó 
en los meses de agosto, septiembre y octubre con un total de 88 días. Una 
pérdida de 41.70 días. 
 
10. Tramo 5: Para excavar los 170 metros (1020m – 850m = 170m), con el 
rendimiento de 0.18 ml/h se necesitarían de 39.30 días y realmente se realizó 
en los meses de noviembre, diciembre y enero con un total de 85 días. Una 
pérdida de 45.70 días. 
 
11. En este gran total 222 días, la causante primordial es el daño de la maquinaria, 
entre algunas son: de las mangueras hidráulicas de la fresadora, los repuestos 
de la maquina rezagadora frontal “scoop”, las mangueras y repuestos de la 
perforadora “jumbo”, daños de los diferentes equipos para la rezaga como las 
minicargadoras, dumper, daños eléctricos, etc. Los daños de las maquinarias 
para su mejor comprensión se hallan detallados en el Anexo “Daño de 
Maquinaria”. 
FACTORES DEL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
1. Un causante del no cumplimiento del cronograma original y de los rendimientos 
obtenidos en obra es el tipo de material a excavarse, en una roca de mala calidad 
(rocas tipo IV, esquistos grafiticos) los tiempos de perforación son mayores por 




perforado queda tapado, ya que nuevamente se debe perfora hasta tener el hueco 
limpio sin residuos de roca para cargar sin dificultades. 
 
2. La rezaga es otro inconveniente de retraso, por lo que mientras mayor es el 
avance la distancia de acarreo del material para el desalojo aumenta, esto es 
reflejado en los datos para el cálculo de rendimientos en el “capitulo 7 
Excavación”, en el tramo 1 (0+200 a 0+400) se tienen tiempos de rezaga de 1h 
40 min, mientras en el tramo 5 (0+850 a 1+020) se tienen tiempos de rezaga 
hasta de 3h 40 min. 
 
3. Sin embargo el rendimiento de la excavación por los tiempos de rezaga deberían 
ser mayores, ya que el material producto de la voladura se tiende a veinte metros 
del frontón para que en la etapa de perforación se continúe con la rezaga 
sacando el material afuera del túnel. 
 
4. Un punto muy importante para obtener los rendimientos de obra efectivos, es 
la organización de las actividades de excavación, anticiparse y tener listo los 
recursos de la actividad siguiente.  
 
5. El campamento queda a 15 minutos del túnel por lo que los topógrafos para la 
marcación del túnel deben subir por lo menos con media hora de anticipación. 
 
6. El tiempo para la preparación de la carga para la voladura es de 40 minutos, por 
lo que el personal de voladura deben estar por lo menos una hora antes de que 
se acabe la actividad de perforación. 
 
7. Por la baja oferta en el país de detonadores no eléctricos, en el diagrama de 
disparo se utilizó las series de retardadores MS (Milisegundo) y LP (Periodo 





8. Los retardadores no eléctricos utilizados tienen en la numeración una 
separación de tiempo de 25 ms (milisegundos), lo óptimo a utilizarse en el cuele 





A continuación se detalla las recomendaciones validas en el proceso constructivo. 
 
1. La principal recomendación que puedo percibir sobre todo con los métodos de 
construcción y durante todo el tiempo de trabajo en la excavación, es tomar 
todas las medidas de seguridad para evitar un accidente de trabajo. 
 
2. La maquinaria al ser estas usadas diariamente se debería tener todos los 
repuestos en bodega para que al momento de un daño cualquiera que sea, los 
mecánicos tengan todas las herramientas para solucionar el daño y así no perder 
más del tiempo básico del arreglo. 
 
3. La maquinaria de rezaga al ser maquinas que utilizan combustible, deben tener 
un mantenimiento diario por lo que dentro del túnel el aire viciado se concentra 
y puede causar graves enfermedades respiratorias en los operadores. 
 
4. Con lo antes dicho necesitamos que la ventilación sea la idónea por lo que la 
manga de ventilación debe tener los menores quiebres posibles para que el aire 
no obtenga perdidas de presión. 
 
5. Con respecto a la perforación nos dio un mejor resultado la perforación del 
barreno vacío del cuele con un escariador de 4” con respecto a las dos 
perforaciones de 1.5” que utilizábamos al inicio. Por lo que a mayor área vacía 






6. Otra práctica que nos dio resultado, perforar primeramente el barreno vacío del 
cuele al igual que los demás huecos (1.5”) para que por ahí se perfore con el 
escariador de 4” obteniendo así un mejor paralelismo y mejor arranque de la 
voladura. 
 
7. En las rocas de mala calidad encontradas a lo largo del túnel es recomendable 
dar una inclinación elevada de 5º aproximadamente en la perforación para que 
se facilite la evacuación de los desprendimientos de roca en los huecos, 
ayudándonos a tener una superficie libre para los cartuchos de dinamita. 
 
8. Después de la rezaga de cada voladura es importante desguinchar (desprender 
material suelto en la paredes de la voladura) para la seguridad de los 
trabajadores. 
 
9. Es recomendable tener un segundo diagrama de disparo, geométricamente por 
lo menos 30 centímetros más abajo a excepción claro de los pateros, por lo que 
en algunas voladuras se puede “soplar el tiro” es decir quedan residuos de roca 
en el frontón, con el diagrama más abajo nos aseguramos que la siguiente 
perforación no sea en los mismos huecos con dinamita y asi evitar la activación 
de los cartuchos sobrantes. 
 
10. Para el recorte en la voladura se necesita un explosivo de carga uniforme para 
tener un mejor terminado del túnel, en nuestro caso utilizamos el cordón de 
80gr. dándonos un excelente resultado. 
 
11. Es recomendable para un mejor corte del túnel tener la separación de los 
barrenados los más cercanos posibles, en nuestro caso reducimos de la 
separación de corte en los hastiales y cúpula de 65cm a 50 cm, dándonos un 






12. Las líneas de tubería de aire, agua y líneas eléctricas deben estar 
estratégicamente ubicadas para garantizar la seguridad en la construcción, en 
nuestro caso fueron ubicadas en la parte izquierda del túnel, por lo que la 
maquina rezagadora de pala frontal “scoop” tiene el asiento del operador al 
mismo lado, así el operador puede tener una mejor visión de las líneas y no 








































































- ANÁLISIS TENSO-DEFORMACIONAL DE 
SECCIONES TRANSVERSALES POR MEDIO DEL MÉTODO DE 
LOS ELEMENTOS FINITOS 
 
Análisis realizado por: Sofía Puerto Ing. Civil, MSc. 
 
 




La misma malla de elementos finitos fue utilizada para todos los modelos. 
Adicionalmente, se definieron cortes alrededor del túnel donde esfuerzos verticales, 
horizontales y deformaciones fueron graficados. Los siguientes nodos fueron 








































Radio del túnel: 1.5 m 
Profundidad: 27 m 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.02 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 
10° Módulo de deformación, E: 
5176 MPa Coeficiente de 
Poisson, μ: 0.25 




















































2.3.1. Esfuerzos horizontales en el contorno 
 
 














3. SECTOR 2 – TERRENO CLASE I 
 
 
Radio del túnel: 1.5 m 
Profundidad: 164 m 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.95 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 30° 
Módulo de deformación, E: 16564 
MPa Coeficiente de Poisson, μ: 0.25 








































3.2. ESFUERZOS VERTICALES 
 
 





























3.3.1. Esfuerzos horizontales en el Contorno 
 
 













4. SECTOR 2 – TERRENO CLASE II 
 
 
Radio del túnel: 1.5 m 
Profundidad: 164 m 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.45 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 20° 
Módulo de deformación, E: 12423 
MPa Coeficiente de Poisson, μ: 0.25 


































































































































Radio del túnel: 1.5 m 
Profundidad: 46 m 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.03 MPa 
Angulo de fricción Interna, φ: 
15° Módulo de deformación, E: 
8282 MPa Coeficiente de 
Poisson, μ: 0.25 






















5.1.1. Deformaciones verticales  en el Contorno 
 
 












5.2. ESFUERZOS VERTICALES 
 
 






























5.3.1. Esfuerzos horizontales de Contorno 
 
 





















Radio del túnel: 1.5 m 
Profundidad: 43 m 
Peso Unitario, γ: 0.027 MN/m3 
Cohesión, c: 0.02 MPa 
Angulo de fricción Interna, 
φ: 10° Módulo de 
deformación, E: 5176 MPa 
Coeficiente de Poisson, μ: 
0.25 


















6.1.1. Deformaciones verticales en el Contorno  
 
 







6.2. ESFUERZOS VERTICALES 
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